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RESUMEN 
 
 
En la presente tesis se realizara un mejoramiento en costos y productividad 
realizando un comparativo entre una losa postensada con adherencia frente a una 
losa tradicional maciza, además de ello se elaboraran nuevos costos para la 
ejecución de las losas postensadas con adherencia estableciendo nuevos 
rendimientos para futuros proyectos con una asemejada similitud. 
Durante la ejecución de la losa postensada con adherencia se utilizaron 
herramientas del lean construction que ayudaran a realizar una mejor planificación 
del proceso. 
Todo lo anteriormente mencionado quedara sustentado mediante tablas y gráficos 
comparativos en las diferentes partidas que se ejecutaron tanto en la losa 
postensada como en la losa tradicional maciza. 
En síntesis, la presente investigación se ha dividido en cinco capítulos los cuales 
se detallaran a continuación: 
En el capítulo I, se procederá a definir el planteamiento del problema mediante la 
realidad problemática para luego argumentar el problema principal y los problemas 
secundarios las cuales nos ayudaran a formular, justificar, indicar las limitaciones 
del problema generando los objetivos. 
En el capítulo II, se procederá a desarrollar el marco teórico, las bases teóricas y 
la definición de términos básicos que nos ayudaran a entender conceptos 
señalados en la presente tesis. 
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En el capítulo III, se señalaran las hipótesis principales y secundarias cada una 
con sus respectivas variables con el fin de generar el cuadro de operacionalizacion 
de variables. 
En el capítulo IV, se procederá a definir qué tipo de investigación se realizara y 
aparte de ello que tipo de técnicas e instrumentos se utilizaron para la búsqueda 
de recolección de datos. 
En el capítulo V, se procederá a describir el caso de aplicación para la evaluación 
del proyecto. 
En el capítulo VI, se procederá a señalar los resultados obtenidos del caso 
evaluado con lo cual plasmaremos las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
Palabras claves: Productividad, Losa postensada con adherencia, 
Operacionalizacion de variables, Lean construction, Losa tradicional maciza, 
Rendimiento. 
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ABSTRACT 
 
 
In this thesis an improvement in costs and productivity will be made by making a 
comparison between a post-tensioned slab with adherence to a solid traditional 
slab, in addition to this new costs will be developed for the execution of post-
tensioned slabs with adherence, establishing new yields for future projects with a 
similar similarity. During the execution of the post-tensioned slab with adherence 
lean construction tools were used to help make a better planning of the process. All 
the aforementioned will be supported by tables and comparative graphs in the 
different items that were executed both in the post-tensioned slab and in the 
traditional solid slab. In summary, the present investigation has been divided into 
five chapters which will be detailed below:  
In chapter I, we will proceed to define the approach of the problem through the 
problematic reality to then argue the main problem and the secondary problems 
which will help us to formulate, justify, indicate the limitations of the problem 
generating the objectives.  
In chapter II, we will proceed to develop the theoretical framework, the theoretical 
basis and the definition of basic terms that will help us understand concepts 
outlined in this thesis.  
In chapter III, the main and secondary hypotheses each with their respective 
variables will be indicated in order to generate the operationalization table of 
variables.  
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In chapter IV, we will proceed to define what type of research will be carried out 
and apart from that what type of techniques and instruments were used to search 
for data collection.  
In chapter V, we will proceed to describe the application case for the evaluation of 
the project.  
In chapter VI, we will proceed to indicate the results obtained from the evaluated 
case, with which we will draw conclusions and recommendations. 
 
 
 
Keywords: Productivity, Post-tensioned slab with adhesion, Operationalization of 
variables, Lean construction, Solid traditional slab, Performance. 
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INTRODUCCION 
 
El uso de losas tradicionales en la construcción de edificios como las losas 
aligeradas y losas macizas se han ido limitando y desgastando conforme 
avanzan los tiempos; esto es debido a que cuentan con un proceso 
constructivo tedioso generando así una sistematización a la hora de 
realizar sus respectivas partidas ( losa aligerada )  y además de ello 
generan un elevado costo por el metrado de los materiales de las 
diferentes partidas lo cual es reflejado en el presupuesto de obra ( losa 
maciza ), es por esta razón que nosotros como ingenieros civiles 
buscamos métodos y técnicas de nuevos procesos constructivos en la 
cuales cumplamos los requerimientos mínimos tanto a la hora de ejecutar 
la partida de estructuras como a la hora de arreglar los defectos en 
albañilería para de tal manera no tener muchos contratiempos en la partida 
de acabados, con lo cual estas sean más rápidas y sobretodo estas se 
reflejen en un ahorro económico. 
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CAPITULO I 
Planteamiento del problema 
 
1.1 Realidad problemática 
Este sistema postensado en losas es relativamente nuevo en nuestro medio, 
pero debido a la gran explosión en el área de la construcción por supuesto 
siendo más específicos en edificaciones el crecimiento nos conlleva a la 
necesidad de innovar y adoptar nuevos sistemas de construcción 
consolidando de tal manera estructuras más eficientes, económicas, 
seguras, estéticas y con un grado de complejidad menor a las estructuras 
tradicionales como losa aligerada o la losa maciza. 
Como se mencionó en el anterior párrafo las características y ventajas de la 
losa postensada nos invita a interpretar una estructura más eficiente a la 
hora de realizar el cálculo, diseño y ejecución de un proyecto generando en 
esta última parte una mayor productividad.  
Cabe indicar que este tipo de sistema constructivo tuvo sus primeros pininos 
en otros países la cual señalaremos una breve reseña histórica del avance 
que se dio a lo largo del tiempo en este tipo de sistema constructivo. 
En 1886 un estadounidense llamado T.H Jackson aplico el principio de 
tensión al concreto con la cual obtuvo patentes para atar varillas de acero en 
piedras artificiales y en arcos de concreto que servían como losas de pisos. 
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En 1888 un Alemán llamado C.E.W Dohering aseguro una patente para 
concreto reforzado con metal que tenía aplicado un esfuerzo de tensión 
antes de ser colocado en la losa.  
En 1925 el Estadounidense R.E. Dill de Nebraska ensayo en su laboratorio 
barras de acero de una mayor resistencia las cuales estaban cubiertas con 
el objetivo de evitar la adherencia con el concreto para después poder 
tensarlas con tuercas a cada extremo. 
Ya para 1928 el francés ingeniero de profesión Eugéne Freyssinet expuso 
un método de valoración de pérdidas dentro del cálculo estructural y con 
ello en 1940 introdujo el primer sistema de pre-esfuerzo con anclajes y 
cuñas. 
En 1944 para ser más exactos en Estados Unidos se desarrollaban 
edificios a base de losas postensadas gracias a las ventajas de velocidad y 
simplicidad a la hora de ejecución que esta ofrecía, ya con el paso del 
tiempo en 1978 se tuvo la siguiente estadística de 10 millones de m2 de 
losas postensadas construidas en ese país. 
En el Perú durante los últimos años sobre todo en las ciudades de mayor 
crecimiento este tipo de sistema constructivo ha tenido una gran acogida 
tanto en el diseño como en su ejecución de construcción en estructuras de 
uso industrial, hospitales, centros comerciales comercial, edificios de 
oficinas, estacionamientos, instituciones educativas, etc. Pero cabe 
mencionar que la primera obra en el país con el empleo masivo de losas 
postensadas fue la del centro comercial Jockey plaza shopping center, con  
algo de 130000 m² techados que se construyó y entrego en 11 meses en 
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un proceso de Fast – Track todo esto sucedido en el año 1966 , en la cual 
se redujo el tiempo de ejecución en las partidas del encofrado, 
desencofrado, habilitación y colocación de acero, además de que permitió 
el vaciado de concreto de grandes áreas de losa en una jornada laboral. 
Como bien se mencionó en los párrafos anteriores la ejecución de la losa 
postensada nos beneficia costos y tiempos de ejecución, pero en la parte 
de ejecución que va de la mano con la planificación nos apoyaremos de la 
metodología del lean construction la cual es aplicada en una nueva forma 
de producción cuyo objetivo es minimizar las perdidas en los recursos que 
usamos para construir un proyecto con el fin de generar el máximo valor 
posible para los clientes.  
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1.2 Problema 
1.2.1 Problema principal. 
Estudios revelan que los proyectos de construcción con losas 
tradicionales tienen una baja productividad en comparación 
con las losas postensadas. 
1.2.2 Problema secundario. 
 Como influye en relación al costo la utilización de losas 
postensadas frente a losas tradicionales. 
 Como establecer nuevos rendimientos del personal obrero 
para usarlos en futuros proyectos de losas postensadas con 
adherencia. 
 Como mejorar el proceso de planificación y ejecución a la hora 
de construir un edificio con losas postensadas. 
1.2.3 Formulación del problema. 
¿Qué efectos producirá en costos, tiempo y productividad la 
ejecución de losas postensadas frente a una losa tradicional? 
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1.3 Justificación del problema 
1.3.1 Justificación de la investigación. 
La ejecución de este tipo de sistema constructivo está 
tomando cada vez más importancia en el ámbito de la 
ingeniería civil, puesto que su procedimiento constructivo es 
fácil y rápido, además de ello en el ámbito del análisis de 
costos es mucho más rentable que seguir construyendo de 
manera tradicional ya sea con losas macizas o losas 
aligeradas. Claro que todo esto depende de una buena 
planificación usando  herramientas que mejoren la 
productividad a la hora de construir como lo es la aplicación 
del lean construction en un proyecto. 
Lo que resulta interesante de este tipo de sistema constructivo 
frente a otros procedimientos tradicionales es el ahorro en 
costo y tiempo, ya que como sabemos en la partida de casco 
es donde uno acelera y busca ganar tiempo pero también hay 
que tener en cuenta que esto debe de ir de la mano con la 
calidad del trabajo ejecutado evitando de tal forma que estas 
sean un problema a la hora de realizar correcciones con la 
cuadrilla de albañilería. Otra justificación para incentivar la 
ejecución de losas postensadas es que una vez realizado el 
procedimiento de tensado de cables tanto de las bandas como 
de los cables longitudinales se procede al desencofrado, claro 
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que todo esto depende teniendo en cuenta la resistencia 
mínima que la losa debería de alcanzar, para nuestro proyecto 
será de 70% del fc’ vaciado. 
1.3.1.1 Teórica. 
 Debido a su gran capacidad de soportar cargas de servicio, 
las grandes luces a vencer, la estética y sobre todo da 
seguridad como toda estructura sismo resistente 
previamente diseñado. 
 Al no realizarse la evaluación y ejecución en un proyecto, 
las losas tradicionales de concreto armado seguirán siendo 
muy robustas en sección, con una gran cantidad de acero, 
por lo cual tendremos diseños muy costosos; encareciendo 
de tal forma la obra civil. 
1.3.1.2 Práctica.  
 Nos permitirá conocer que tan efectivo es este sistema de 
proceso constructivo a la hora de su ejecución, mediante 
estudios comparativos y obteniendo de tal manera ventajas 
en las cuales puede destacar las ventajas económicas y la 
de plazo de ejecución que posee el sistema de postensado 
por sobre el sistema tradicional. 
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1.3.1.3 Metodología. 
 Se hará uso del Lean construction para un mejoramiento en 
tiempo, costos y productividad en la ejecución de este tipo 
de sistema constructivo generando así el comparativo con 
una losa tradicional. 
1.3.1.4 Social. 
 Es importante destacar que con este sistema constructivo 
pueden eliminarse las vigas tradicionales peraltadas en la 
parte media de un ambiente lo cual no es muy estético, 
lográndose así una mayor altura de piso a techo.  
 Permitirá agregar pisos adicionales sin modificar la altura 
total del edificio. 
 Cuando hablamos de optimizar recursos y tiempo de 
ejecución, esto definitivamente iría de la mano con una 
construcción sostenible con menos contaminación auditiva, 
visual generando así menos molestias para la sociedad. 
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1.4 Limitaciones. 
La investigación se desarrolló tomando como modelo un edificio de oficinas – 
comercio, ubicado en Javier Prado Oeste #2501 con Flora Tristán - 
Magdalena del Mar – Lima – Perú. 
La edificación presenta las siguientes características: diez (10) sótanos y 
veinticuatro (24) niveles. 
 
Tabla 01 
Características de la edificación 
 
Nivel Descripcion
Cisterna 2 cisternas
Sotano 10 Estacionamientos
Sotano 9 Estacionamientos
Sotano 8 Estacionamientos
Sotano 7 Estacionamientos
Sotano 6 Estacionamientos
Sotano 5 Estacionamientos
Sotano 4 Estacionamientos
Sotano 3 Estacionamientos
Sotano 2 Estacionamientos
Sotano 1 Estacionamientos
Piso 1 2 centros comerciales
Mezaninne 3 oficinas
Piso 2 4 oficinas
Piso 3 4 oficinas
Piso 4 4 oficinas
Piso 5 1 ofina
Piso 6 4 oficinas
Piso 7 4 oficinas
Piso 8 4 oficinas
Piso 9 4 oficinas
Piso 10 4 oficinas
Piso 11 4 oficinas
Piso 12 4 oficinas
Piso 13 4 oficinas
Piso 14 4 oficinas
Piso 15 4 oficinas
Piso 16 4 oficinas
Piso 17 4 oficinas
Piso 18 4 oficinas
Piso 19 4 oficinas
Piso 20 4 oficinas
Piso 21 4 oficinas
Azotea 1 Restaurante - Bar
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 Los parámetros obtenidos en esta investigación serian solo referenciales 
y no un patrón, ya que se necesitaría saber parámetros de otros edificios 
que aparte de tener este proceso constructivo de losas postensadas 
tendríamos que saber qué tipo de metodología se empleó. 
 Otra limitación que se podría presentar es la no concientización del 
personal obrero al cual se le explicara y capacitara la metodología que 
se aplicara en el proyecto, en este caso el lean construction, en el 
camino habrá gente que se quedara porque no se acoplo a la idea. 
 
1.5 Objetivo de la investigación 
1.5.1 Objetivo principal. 
Mejorar la productividad a la hora de ejecutar un proyecto de 
edificaciones utilizando losas postensadas con adherencia y 
así compararla frente a una losa tradicional - maciza.  
1.5.2 Objetivos específicos. 
 Analizar la utilización de losas postensadas con adherencia frente 
a las losas tradicionales en relación al costo, generando así 
cuadros comparativos donde se sustente la ventaja en la 
ejecución de este tipo de losa. 
 Elaboración de los costos para losas postensadas con adherencia 
en futuros proyectos estableciendo nuevos rendimientos del 
personal obrero a la hora de ejecutar el tren de trabajo.  
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 Mejorar el proceso de planificación y ejecución en losas 
postensadas con adherencia utilizando metodologías como el 
lean construction. 
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CAPITULO II 
 
Marco Teórico 
 
2.1 Antecedentes: 
2.1.1 Desde cuando existe o se conoce el problema. 
El problema existe desde siempre, desde la prehistoria con la 
construcción de pirámides por parte de los egipcios hasta las 
construcciones más sofisticadas que encontramos en la 
actualidad, además de ello el ingeniero civil siempre estará en 
la obligación de buscar nuevas técnicas de diseño y ahorro a 
la hora de construir, todo esto con el fin de generar una mayor 
rentabilidad con respecto a mejorar costos y tiempo. 
El postensado en losas nació como una opción que nos 
garantiza una mayor productividad a la hora de construir 
reduciendo tiempos de ejecución obteniendo de tal forma 
diseños más sofisticados, más económicos y agradables a la 
vista del cliente final. 
Como se indicó en los anteriores párrafos la ingeniería civil  
siempre está en constante búsqueda de metodologías que 
simplifiquen y mejoren la productividad a la hora de construir 
ya sea desde una casa de tres pisos hasta un edificio de 30 
pisos es así que de tal manera nace la opción de construir 
edificios bajo el sistema de losas postensadas. 
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El problema de mejorar el proceso constructivo a la hora de 
construir edificaciones se viene dando desde tiempos 
pasados, a continuación se detallara una pequeña reseña 
histórica de algunos precursores que trataron de estudiar y 
aplicar este tipo de sistema constructivo. 
 En 1886, un ingeniero estadounidense de san francisco 
llamado T.H. Jackson aplico el principio del presforzado al 
obtener una patente para atar varillas de acero en piedras 
artificiales y en arcos de concreto que servían como losas de 
piso. 
 En 1888, un ingeniero alemán llamado C.E. W Doehring aplico 
esfuerzo de tensión a un metal el cual fue embebido en 
concreto para que pueda reforzarlo antes de que la losa fuera 
cargada, la idea de Doehring era presforzar el acero contra el 
concreto de tal forma que se le genere un esfuerzo de 
compresión, cabe indicar que este método patentando por 
Doehring no tuvo éxito ya que no podía competir 
económicamente contra el refuerzo convencional del concreto. 
 En 1928, un ingeniero francés llamado E. Freyssinet uso 
alambres de acero de una mayor resistencia para presforzarlo 
y colocarlo en un concreto de una buena calidad, es así que 
en ese mismo año Freyssinet publico su libro “una revolución 
en el arte de la construcción“. Cabe destacar de este ingeniero 
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Francés que también realizo estudios de presforzar el acero 
cuando este estaba adherido al concreto. 
 En 1933, E. Hoyer ensayo estirar alambres entre dos 
elementos verticales colosales separados a una distancia 
considerable colocándole obturadores a los alambres, 
después del vaciado del concreto se esperó que este fraguara 
para poder cortar las mechas de los alambres. 
 En 1939, Freyssinet diseño unas cuñas que sirvieron como 
anclajes, los cuales tensaban los alambres con un gato 
hidráulico. 
 En 1944 en Estados unidos se empezaron a realizar 
entrepisos a base de losas postensadas debido a sus ventajas 
de velocidad y facilidades al momento de ejecutarla. 
 En 1951 gracias al desarrollo de materiales y a la experiencia 
recopilada de anteriores investigaciones con respecto al 
concreto presforzado se pudo construir el primer puente 
vehicular llamado Filadelfia walnut lane bridge.  
 Culminado el año 1978 en estados unidos ya se tenía 
mapeado más de 100 millones de metros cuadrados de losas 
postensadas consumiendo más de la mitad de su producción 
anual de acero postensado, esto anteriormente mencionado 
también se daba en Australia. 
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 Centrándonos en el Perú el cual no fue esquivo a este tipo de 
sistema constructivo se ejecutó el centro comercial jockey 
plaza shopping center 130000 m2 con un empleo masivo de 
losas postensadas la cual se construyó en 11 meses bajo el 
régimen Fast-Track. 
2.1.2 Estudios o investigaciones anteriores. 
2.1.2.1 Losas postensadas. 
2.1.2.1.1 Por Ing. Andrés Montaño León – Diseño y Aplicación de                                      
Sistemas de Postensados de Losas con cables no Adheridos 
en Estructuras de Uso Habitacional y Comercial (Bolivia, 2007-
2008). 
Durante los últimos años, sobre todo en las ciudades de mayor 
crecimiento de Bolivia, el postensado de losas  ha tenido gran 
acogida en el diseño y construcción de estructuras de edificios 
de departamentos, del mismo modo en estructuras de uso 
comercial. En el exterior esta tecnología ya es utilizada hace 
muchos años, sino son décadas, en estructuras de uso, 
industrial, hospitales, edificios de estacionamientos, 
educativos, gubernamentales, esto debido a las grandes 
ventajas que este tipo de estructuras ofrece. 
En el desarrollo de la investigación se utilizó el postensado 
como presfuerzo en el cual se tensan los cables en el 
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concreto cuando este ya alcanzo una resistencia mínima, una 
vez tensado los cables estos son anclados en un extremo del 
concreto imprimiendo así en el elemento estructural las 
cargas internas requeridas. 
Las principales ventajas que se han obtenido gracias al uso 
de losas postensadas en estructuras de concreto armado se 
pueden resumir en las siguientes. 
 Notable reducción en la sección de las losas 
disminuyendo así la carga muerta con un promedio de 
reducción del 50% en cada piso. 
 Obtención de claros más largos permitiendo una mejor 
distribución de columnas en sótano y mayor libertad en el 
uso de los espacios en los ambientes interiores. 
 Debido al balance de cargas logrado por los cables de 
postensado las deflexiones a largo plazo de las losas son 
notablemente menores. 
 Gracias a que las losas postensadas no cuentan con 
demasiado refuerzo convencional, el armado resulta más 
fácil para el personal de armado y amarre de acero. 
 Debido a las propiedades del postensado, una vez 
tensados los cables y anclados en el concreto la losa ya 
está lista para resistir el peso del encofrado y armado de 
la siguiente losa reduciendo así notablemente los tiempos 
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de armado y vaciado de losas en el cronograma general 
de obra. 
 Se realizó la comparación de costos entre la losa 
postensada y la losa tradicional se proyectó una reducción 
en el costo de la losa de un 14%. 
2.1.2.1.2 Por Jesús Delfina Juan – Tesis Análisis y diseño de edificio 
habitacional a base de losas postensadas (México, 2009). 
El diseño de losas por métodos y conceptos tradicionales, 
pueden poder llegar a ver al concreto postensado como un 
tema complejo, impráctico y poco eficiente para ser aplicado 
a la estructuración de edificios, sin embargo la realidad es 
otra. El presente trabajo muestra que los principios son 
sencillos y tienen una base bien sustentada tanto en 
investigación como en práctica, que refleja una total calidad y 
eficacia. Prueba de ello es la demanda de acero que se 
destina a las edificaciones en países como Estados Unidos, 
donde aproximadamente el 50% del acero se destina a la 
construcción de edificios con este tipo de sistema 
constructivo. 
Con base en la evaluación de las losas postensadas se llega 
a la conclusión que es un método muy práctico pero además 
sencillo, el problema quizá radica en comprender los 
principios básicos y la filosofía  del postensado pero con la 
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práctica, dentro de este tema en estudio, se pueden ir 
eliminando las dudas e inquietudes que pueden llegar a 
despertar. 
Como se pudo ver a lo largo de este proyecto, encontramos 
que este sistema de diseño a base de postensado ya está 
actualmente empleado en variedad de edificios, en nuestro 
país está tomando fuerza ya que además de ser un sistema 
que aligera a las estructuras también ayuda a ser más 
económica la construcción y la cantidad de materiales que en 
otros tiempos eran necesarios. 
Una de las cosas que creemos que es muy importante y que 
muchas veces en la carrera no se sabe es el que con que 
materiales vamos a diseñar, y no se investigan, hay que 
mencionar que es muy importante saber con qué elemento 
estructural vamos a diseñar y cuáles son sus características. 
2.1.2.1.3 Por Ing. Marco Vinicio Quilumba Billa – Análisis y diseño de 
losa de concreto armado con elementos Postensados 
(Ecuador, 2015). 
El análisis y diseño de la losa de concreto armado con 
elementos Postensados, se fundamentó en la norma 
americana ACI 318-08 (American Concrete Institute) y el 
código NEC – 2015 (Normas Ecuatorianas de la 
Construcción).  
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El concreto presforzado es totalmente diferente al concreto 
armado, en su cálculo, diseño y construcción; se mantienen 
bajo la misma filosofía estructural dando equilibrio, estabilidad, 
resistencia, funcionalidad, economía, manteniendo y 
cumpliendo los requisitos de códigos y normas constructivas 
vigentes en el país. La técnica del postensado incluye un 
amplio conocimiento en resistencia de materiales, equipo, 
tecnología y procesos de construcción garantizando el buen 
comportamiento estructural. 
2.1.2.2 Filosofía lean construction. 
2.1.2.2.1 Por el Ing. Chávez Espinoza, Jhonny Rómulo  – Tesis 
Aplicación de la Filosofía Lean Construction en una Obra de 
Edificación (Perú, 2015). 
Los beneficios que se consiguen al aplicar conceptos y 
métodos de la filosofía Lean Construction en una obra de 
edificación, optimizando la productividad, el costo y 
cumplimiento de la programación en la ejecución de las 
partidas desarrolladas por personal de la propia empresa. 
La aplicación de la filosofía Lean Construction en el proyecto 
mencionado demuestra que al usar herramientas simples 
monitoreadas continuamente, se reflejan positivamente en la 
obra pudiendo estas ser aplicadas en cualquier tipo de 
construcción, no solo de edificación. 
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2.1.2.2.2 Por el Ing. García Díaz, Oswaldo Alejandro – Aplicación de la 
Metodología Lean Construction en la Vivienda de Interés 
Social (Colombia, 2012). 
En la actualidad muchas empresas constructoras de vivienda 
de interés social en Colombia están implementando una nueva 
metodología llamada Lean Construction o construcción sin 
perdidas, pero debido al secreto corporativo que se maneja no 
ha sido posible que se difunda ampliamente esta práctica. 
Debido a que Lean Construction promueve las buenas 
prácticas en la construcción, no se cierra a un modelo riguroso 
de aplicación de sus principios, por el contrario incentiva a la 
generación de nuevas ideas que ayuden a que durante las 
fases de vida de un proyecto se eliminen los tiempos y 
actividades no productivas, es por esto que se quiere mostrar 
como en cada una de estas se puede implementar esta 
metodología desde la concepción de un proyecto hasta su 
liquidación, es por ello que este trabajo pretende, primero 
hacer una presentación de la metodología, explicando en qué 
consiste, cuales son las herramientas que se emplean y 
tomando como ejemplo una empresa del gremio, mostrar que 
mejoras se han logrado con su aplicación en las obras y a 
partir de esto exponer como se puede aplicar en la 
construcción de vivienda de interés social y que beneficios 
puede traer al gremio de la construcción. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Losa postensada. 
2.2.1.1 Presfuerzo. 
Consiste en introducir esfuerzos de compresión en las zonas 
de concreto que van a trabajar en tensión para de tal manera 
se eliminen o disminuyan los esfuerzos de tensión en el 
concreto. 
Quilumba (2015) afirma. “El preesfuerzo transformara al 
concreto en un elemento elástico lo cual en un elemento 
estructural lograra un balance de cargas” (p.31). 
2.2.1.2  Sistema pretensado. 
El método de pretensado consta de realizar el tensado antes 
de haber fraguado y endurecido el concreto. 
Gatica (2009) afirma: 
 Pretensar como concepto general consiste en introducirle a 
un elemento fuerzas artificialmente creadas, cuyas acciones 
generan en este mismo elemento estados tensionales que 
superpuestos a los tensionales provocados por las 
sobrecargas externas, le permiten resistir su peso propio y el 
de las sobrecargas que actúan. (p.9). 
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2.2.1.3 Sistema postensado. 
El método de postensado es el que se realiza el tensado 
después de haber fraguado y endurecido el concreto. Gatica 
(2009) afirma: 
En el postensado se emplea un cable o un conjunto de cables 
de acero que se introducen en una vaina o conducto que 
permite el deslizamiento del cable en su interior, además de 
ello  el cable puede obtener trayectorias parabólicas que 
permiten que la carga equivalente de pretensado compense la 
acción del momento de flexión actuante exterior, manteniendo 
la totalidad de las sección en el rango de tensiones admisibles. 
2.2.1.4 Losa postensada. 
Consisten en losas vaciadas in situ, la cual se encuentra 
embebidas cables de acero de alta resistencia dispuestos 
según un trazado parabólico, y además de ello anclados 
atraves de cuñas a sus anclajes extremos, Una vez vaciada la 
losa, cada cable es tensado de manera independiente según 
las indicaciones del proyecto. 
2.2.1.5 Sistema de losa postensada sin adherencia. 
Este sistema está constituido por cables no adheridos los 
cuales son engrasados y embutidos en una vaina de 
polietileno de alta densidad y de reducido espesor que 
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presenta una perfecta protección del acero ante la corrosión. 
Gatica (2009) afirma: 
El sistema de Losa Postensada sin Adherencia, consiste en 
una losa maciza de concreto armado, cuyo proceso 
constructivo consta de la siguiente manera, colocación de 
encofrado de losa, colocación de primera malla de acero, 
colocación de cables longitudinales y transversales, en los 
extremos de los cables se colocan los anclajes las cuales 
estarán descubiertas para el posterior tensado cuando la losa 
haya adquirido la mínima resistencia, por último se procede 
con el desencofrado. (p.17).  
2.2.1.6 Sistema de losa postensada con adherencia.  
Este sistema está constituido por componentes ligeros y 
fáciles de instalar, en la cual una vez tensada la estructura 
después de que esta haya fraguado se procederá con la 
inyección de lechada la cual protegerá al cable envuelto en la 
vaina. Gatica (2009) afirma: 
El sistema con adherencia es el más requerido, gracias a su 
gran versatilidad al manejar el material sobretodo en losas 
postensadas ya que se aprovecha al máximo el acero de alta 
resistencia lo que minimiza los costos, de igual manera  su 
colocación se efectúa de forma manual debido a que las 
piezas encajan con una ligera presión. (p.29). 
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2.2.1.7 Procedimiento constructivo de la losa postensada con 
adherencia.  
2.2.1.7.1 Armado de puntales y encofrado de losa. 
Con respecto al encofrado se usó el sistema de encofrado 
para losa PT en la cual se emplea puntales y travesaños como 
elementos principales, conformando de tal manera una 
estructura de soporte que es capaz de absorber las cargas 
laterales que se producen durante el montaje y vaciado de 
concreto, los puntales son de alta capacidad y son capaces de 
soportar cargas de hasta 4 toneladas, en la parte superior de 
los puntales pueden colocarse gatas regulables o cabezales 
según el tipo de viga de soporte que se empleara, cabe 
recalcar que en el proyecto se usaron las vigas de aluminio. 
Este sistema permite cubrir cualquier altura requerida por el 
contratista acoplando así los puntales de forma vertical con 
sus respectivos conectores, además de ello las gatas 
regulables permite armar el soporte sobre terrenos irregulares 
y/o superficies inclinadas, este tipo de sistema de encofrado 
para losa es muy fácil de transportar y almacenar. 
Ya que el sistema de losa postensado reduce o hasta incluso 
elimina la colocación de vigas peraltadas, este requiere 
ensanche de la losa en las zonas donde están ubicadas las 
columnas centrales, a este ensanche se le conoce como 
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capitel el cual va a soportar toda la carga por punzonamiento 
del elemento estructural.  
El planchado de losa se puede realizar con paneles metálico o 
sino con paneles fenólicos estas últimas  son más prácticas 
para el personal obrero. 
2.2.1.7.2 Colocación de primera malla. 
Después de haber planchado la losa se procede a colocar la 
primera malla de acero de acuerdo a los planos actuales. En la 
zona de capiteles el acero debe de tener la forma del capitel y 
esta debe de estar traslapado con la malla de la losa 
generando y respetando de tal forma la continuidad de la 
estructura. 
Tanto la losa como el capitel están correctamente reforzados, 
el primero con bastoneria en todo su perímetro y el segundo 
reforzado en todo el área de la columnas encerrándola en los 
2 sentidos formando así algo parecido a una viga chata, lo 
mismo sucede en los capiteles combinados. 
2.2.1.7.3 Instalación de los cables en las losas postensadas. 
una vez colocada la primera malla de acero, se procederá a 
trazar en la losa la ubicación de los cables de acuerdo a los 
planos aprobados, en la zona donde irán los anclajes activos 
se rematara con madera para que sea manipulable a la hora 
de realizar el tensado. Posteriormente a la ubicación fijado de 
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los extremos del cable se procederá a colocar los refuerzos de 
acero en los cables para poder darle a este la curvatura fijada 
en planos. 
En el caso de aplicación el espesor de la losa en sótanos era 
de 16cm, y en el edificio el espesor de la losa era de 18cm.  
2.2.1.7.4 Colocación de concreto. 
El proceso de vaciado deberá ser corroborado en primer lugar 
con el slump con el cual el concreto llega a obra, aparte de ello 
de la resistencia a compresión del diseño, después de estos 
requerimientos mínimos se puede proceder con el vaciado de 
la losa supervisando en todo momento que los cables y 
refuerzos no sean alterados de su posición inicial. El proceso 
del vibrado deberá ser realizado por personal calificado ya que 
de no ser así se presentaran cangrejeras en las zonas curvas 
donde se encuentran las fajas de cables. 
2.2.1.7.5 Tensado de cable. 
En la etapa de tensado el remate de madera colocado en los 
frisos de la losa se retiraran con el fin de proceder al tensado, 
el equipo con el cual se realizara el tensado será un gato 
hidráulico y la zona donde se realizara el trabajo deberá estar 
limpia. Una observación muy importante es la siguiente, el 
cable no podrá ser tensado hasta que el concreto no haya 
alcanzado la resistencia mínima especificada en planos. Una 
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culminada el proceso de tensado se procede a comparar las 
longitudes teórica versus las registradas. 
2.2.1.7.6 Inyección de lechada. 
En la etapa de inyección de lechada se procederá llenar toda 
la cavidad entre cable y vaina con el fin de que esta no quede 
expuesta a la corrosión y aparte de ello  lograr una adherencia 
entre el acero y el concreto. El inyectado se realizar por unos 
tubos de jebe que se llaman despiches que son dejados antes 
del vaciado y que se notan como ramas que salen de la vaina 
de plástico, al finalizar el proceso de inyectado después de 24 
horas se cortara el tubo de jebe y se procederá a resanar la 
losa.  
Algunos datos adicionales a tomar en cuenta son los 
siguientes la presión durante el inyectado no debe de superar 
los 200psi y además esta debe de ser realizada a una 
temperatura entre 5⁰ C - 35⁰ C.      
 
2.3 Definición de términos básicos 
2.3.1 Sistema no adherido. 
Sistema de postensado en que el cable esta permanente libre 
de movimiento relativo respecto al concreto al cual este le va 
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aplicar las cargas de postensado, debido a la grasa y funda 
que posee. 
2.3.2 Sistema adherido. 
Sistema de postensado en el cual el cable se postensa y cuyo 
ducto es inyectado con lechada, permaneciendo adherido 
completamente a la masa de concreto que conforma el 
elemento. 
2.3.3 Acero para postensado. 
Cable de alta resistencia usada para concretos pretensados, 
presenta 7 hebras conforme a la norma ASTM A-416. 
2.3.4 Armadura pasiva. 
Es el acero que se coloca en la primera malla y la cual va a 
recibir todas las instalaciones sanitarias, eléctricas y cables. 
2.3.5 Anclaje. 
Accesorio usado para anclar el cable de postensado a los 
elementos estructurales. 
2.3.6 Anclajes activos. 
Recibe tal nombre porque son los que reciben el gato 
hidráulico, por ende es el lugar donde se tensan los cables. 
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2.3.7 Anclajes pasivos. 
Recibe tal nombre porque son los que quedan embebidos en 
el concreto. 
2.3.8 Ducto - funda. 
Cubierta que protege al cable durante la colocación del 
concreto en losas postensadas con adherencia. 
2.3.9 Lechada para inyección. 
Pasta conformada por agua, cemento y aditivo fluidificante que 
sirve como puente de adherencia entre el cable y el concreto. 
2.3.10 Grasa. 
Es utilizado para el sistema no adherido y es usado para 
proteger al cable de la corrosión. 
2.3.11 Cono. 
Accesorio colocado con el anclaje el cual servirá para dejar la 
abertura suficiente para que el concreto no cubra el anclaje. 
2.3.12 Gato hidráulico. 
Herramienta usada para el tensado de los cables que están 
ubicados en la cara de los anclajes activos. 
2.3.13 Copla. 
Dispositivo para unir extremos de acero para postensado. 
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2.3.14 lean. 
Es un sistema de organización y gestión para el desarrollo de 
un producto en la cual involucra reducir el esfuerzo humano, 
reducir el material, reducir herramientas con el objetivo de 
minimizar las perdidas en los recursos señalados 
anteriormente. 
2.3.15 lean construction. 
El lean construction es un sistema de producción la cual busca 
eliminar o minimizar las actividades que no añaden valor 
aplicando la optimización de recursos en todas los ciclos de 
vida de una edificación.  
2.3.16 Trabajo productivo. 
Trabajo que aporta en forma directa a la producción. Ejemplo: 
asentar ladrillos, vaciar concreto. 
2.3.17 Trabajo contributario. 
Trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que pueda 
ejecutarse el trabajo productivo. Ejemplo: recibir o dar 
instrucciones, transportar materiales, hacer limpieza, etc. 
2.3.18 Trabajo no contributario. 
Cualquier actividad que no aporta ningún valor y que es 
considerado como una perdida. Ejemplo: esperas, descansos, 
etc. 
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2.3.19 Partida. 
Tarea específica en una obra de construcción. Ejemplo: 
colocación de acero vertical. 
2.3.20 Cuadrilla. 
Grupo pequeño de trabajadores destinados a cumplir una 
partida  específica en la construcción. 
2.3.21 Tren de trabajo. 
Planificación de actividades que van conectadas uno de atrás 
del otro, generando de tal forma una secuencia organizada 
con el fin de controlarla. 
2.3.22 Sectorización. 
Consiste en organizar áreas de trabajo que tengan una 
similitud, con el objetivo de planificar y tener un mejor control 
de las partidas a desarrollar. 
2.3.23 Productividad. 
Es la relación que existe entre la cantidad producida y los 
recursos empleados, la productividad involucra eficiencia y 
efectividad. 
2.3.24 Perdidas. 
Es toda aquella actividad que tiene un costo, pero que no le 
agrega  ningún valor al producto terminado. Ejemplo: 
esperas, demoras, etc. 
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2.3.25 Buffers. 
Son tiempos muertos que no generan pérdidas, en la 
elaboración de tren  de trabajo se les conoce como los 
famosos “colchones”.  
2.3.26 Proyecto. 
Planificación de conjunto de actividades que buscan alcanzar 
un objetivo común dentro de los límites del presupuesto.  
2.3.27 Rendimiento. 
Cantidad de recursos usados para realizar una unidad de 
producción. 
2.3.28 Variabilidad. 
Circunstancias que pueden generar retrasos en la ejecución 
de una partida. Se podría dar como ejemplo las faltas del 
personal obrero, desperfectos de la planta de concreto 
premezclado. 
2.3.29 Velocidad. 
Cantidad de producción que se realiza en una unidad de 
tiempo.  
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CAPITULO III 
Hipótesis 
 
3.1 Formulación de hipótesis. 
3.1.1 Hipótesis principal. 
La utilización de losas postensadas con adherencia en un 
proyecto de edificaciones mejorara su productividad con 
respecto a una losa tradicional. 
VI: utilización de losas postensadas con adherencia en un 
proyecto de edificaciones 
VD: mejoramiento de la productividad 
3.1.2 Hipótesis secundarias. 
 Con la generación de cuadros comparativos se sustentara un 
mejor análisis de costos en la utilización de losas postensadas 
con adherencia frente a las losas tradicionales. 
VI: utilización de losas postensadas con adherencia frente 
a las losas tradicionales 
VD: generación de cuadros comparativos para un mejor 
análisis de costos 
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 Con el establecimiento de nuevos rendimientos del personal 
obrero se realizara la elaboración de los costos para losas 
postensadas con adherencia en futuros proyectos.  
VI: establecimiento de nuevos rendimientos del personal 
obrero 
VD: elaboración de los costos para losas postensadas con 
adherencia en futuros proyectos. 
 El uso de metodologías como el lean construction ayudara a 
mejorar el proceso de planificación y ejecución de las losas 
postensadas con adherencia. 
VI: uso del lean construction. 
VD: mejorar el proceso de planificación y ejecución de las 
losas postensadas con adherencia. 
3.2 Variables. 
3.2.1 Variable independiente. 
VI: utilización de losas postensadas en un proyecto de 
edificaciones 
3.2.2 Variable dependiente. 
VD: mejoramiento de la productividad 
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CAPITULO IV 
Método 
 
4.1 Diseño de la investigación. 
En la  presente tesis de investigación se realizara una investigación no 
experimental (sin la manipulación de las variables) de tal forma que se observaran 
los fenómenos tal como se dan para después analizarlos y validar la hipótesis 
señalada con el fin de plantear conclusiones.  
Este estudio ayudara a mejorar la eficiencia en este tipo de losas con elementos 
Postensados con adherencia satisfaciendo la demanda actual en este tipo de 
proyectos. 
El tipo de investigación que se realizara será no experimental transeccional 
(recolección de datos en un solo momento) correlacional la cual tendrá como 
objetivo describir las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables 
en un momento determinado.  
4.2 Material. 
4.2.1 Unidad de estudio. 
La unidad de campo a investigar es la productividad de las losas de 
concreto postensado con adherencia en comparación a las losas 
tradicionales, además de ello la información será enfocada a partir 
de investigaciones sobre postensado, rendimientos establecidos de 
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otras obras bajo las mismas condiciones, pero solo con losas 
postensadas con adherencia en sótanos. 
4.2.2 Población. 
La población que servirá para el desarrollo de esta investigación 
estará conformada por todos los edificios de oficinas construidos 
bajo este sistema de losa postensada ubicadas en el distrito de 
magdalena. 
4.2.3 Muestra. 
La muestra de mi investigación será el edificio de oficinas Bloom 
Tower ubicada en Javier prado oeste 2501, en el distrito de 
Magdalena. 
Se seleccionó este edificio primero porque el investigador es Ing. 
De producción de la obra mencionada y segundo porque es el 
único edificio ubicado en el distrito de magdalena en la cual ha sido 
construido con el sistema de losa postensada tanto en sótanos 
como en la superestructura. 
Como bien se mencionó todos los niveles del edificio ya sean 
sótanos o superestructura han sido construidos con losas 
postensadas a excepción de las escaleras y el hall de ascensores, 
es por ello que el 90% del área construido es losa postensada 
quedando un 10% de losa maciza. 
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4.3 Métodos. 
4.3.1 Técnicas e instrumentos y/o fuentes de recolección de datos.  
4.3.1.1 Análisis documental. 
Se realizó la recolección de datos mediante el uso de fuentes como 
libros, tesis pasadas, revistas, boletines. 
4.3.1.2 Observación no experimental. 
Se evaluó el proceso mediante la observación y el análisis de los 
datos obtenidos para la realización de conclusiones. 
4.3.2 Validación de los instrumentos por juicios de expertos. 
El instrumento usado para la recolección de datos se dará 
mediante fichas de rendimientos con respecto a las HH del 
personal obrero (acá nos ayudaremos del tareo diario elaborado 
por el ing. De campo), fichas de ensayos de rotura elaborado a los 
3 días (para el desencofrado y re-apuntalamiento) y a los 28 días 
(para ver si cumple o no la resistencia del concreto vertido en la 
losa).  
Aparte de ello se presentara el cuadro de operacionalizacion de 
variables para un mejor entendimiento del tema sobre los objetivos 
que se quieren lograr para de tal manera validar la hipótesis 
planteada. 
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4.3.3 Técnica de procesamiento de datos. 
Los datos obtenidos mediante la recolección se procesaran en 
hojas de cálculo, las cuales nos darán una mejor visión del tema 
investigado y así facilitar su análisis posterior. 
 Cuadros de PPC, estas se realizaran semanalmente (porcentajes 
de partidas cumplidas). 
 líneas de balance de producción generando así un flujo de trabajo 
más productivo en la partida de estructuras. 
4.3.4 Técnicas de análisis e interpretación de la información. 
Los resultados del procesamiento de datos serán interpretados 
mediante gráficos, tablas y diagramas, los cuales nos darán 
parámetros, ratios, rendimientos y sobretodo nos alcanzara una 
determinada información acerca de la productividad en la ejecución 
de este tipo de losa postensada con adherencia frente a una losa 
tradicional comprobando de tal manera la hipótesis planteada. 
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CAPITULO V 
Caso de aplicación 
 
5.1 Descripción del caso. 
5.1.1 Descripción Arquitectónica. 
Proyecto Arquitectónico para la construcción de un edificio de 
oficinas, sobre un área de terreno de 971.55 m², cuenta con 23 
niveles y 10 sótanos y se encuentra ubicado en la Av. Javier Prado 
del  N° 2105 al  N° 2135 esquina con la calle Flora Tristán en el  
distrito de  Magdalena del Mar, provincia de Lima, departamento de 
Lima, de propiedad de Promotora de proyectos BLUM SAC.;  tal y 
como se describe a continuación: 
El Proyecto se ha trabajado bajo las normas del Reglamento 
Nacional de edificaciones y el certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios N° 152-2012-DPUOPC-GDUO-MDMM 
de fecha 26.03.12; emitido por la Municipalidad de Magdalena del 
Mar, el cual se encuentra vigente. 
5.1.1.1 Niveles de estacionamientos. 
Cuenta con 10 sótanos dedicados a los estacionamientos del 
edificio, y en cada uno hay un hall para acceder a 6 ascensores y 
una escalera de evacuación. La segunda escalera inicia en el 
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primer nivel. Cada nivel destinado a parqueos cuenta con la 
siguiente cantidad de estacionamientos: 
 
Tabla 02 
Cantidad de estacionamientos en sótanos. 
 
 
El proyecto cuenta con 06 estacionamientos para personas con 
discapacidad, según lo indicado en el RNE, norma A.080  
El proyecto cuenta con 259 estacionamientos en total, cada Nivel 
de Estacionamiento cuenta con las siguientes características: 
5.1.1.1.1 1º sótano. 
Ubicado en el NPT -2.00, -3.02, -3.38. Desde donde se accede 
mediante una rampa de 6.00m de ancho, se ubican 15 
estacionamientos simples, 1 estacionamiento para personas con 
discapacidad, el hall de ascensores cuenta con 6 ascensores, 1 
escalera, 1 cuarto de ductos, 1 cuarto de monóxido, 1 cuarto de 
acopio para oficina y 1 cuarto de acopio para comercio, área 
Nivel Descripcion
Sotano 10 30 estacionamientos
Sotano 9 27 estacionamientos
Sotano 8 27 estacionamientos
Sotano 7 27 estacionamientos
Sotano 6 27 estacionamientos
Sotano 5 26 estacionamientos
Sotano 4 27 estacionamientos
Sotano 3 26 estacionamientos
Sotano 2 21 estacionamientos
Sotano 1 15 estacionamientos
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reservada para subestación eléctrica, escalera de servicio para el 
personal, cambiadores y un baño. 
El hall de ascensores tiene acabados de cemento pulido y bruñado 
en los pisos y las paredes son tarrajeadas, empastadas y pintadas. 
5.1.1.1.2 2° Sótano. 
Ubicado en el NPT -4.80, -5.82, -6.18. En este nivel se encuentran 
parte de los estacionamientos del edificio, contando con 21 
espacios para estacionamientos simples, 3 son para personas con 
discapacidad, el hall cuenta con 6 ascensores, 1 escalera, 1 cuarto 
de ductos, 1 cuarto de equipos de expulsión de monóxido y 01 
cuarto de acopio de oficina. 
El hall de ascensores tiene acabados de cemento pulido y bruñado 
en los pisos y las paredes son tarrajeadas, empastadas y pintadas. 
5.1.1.1.3 3° Sótano. 
Ubicado en el NPT -7.60, -8.62, -8.98. En este nivel se encuentran 
parte de los estacionamientos del edificio, contando con 26 
espacios para estacionamientos simples,  2 son para personas con 
discapacidad, el hall cuenta con 6 ascensores, 1 escalera, 1 cuarto 
de ductos y 1 depósito. El hall de ascensores tiene acabados de 
cemento pulido bruñado en los pisos y las paredes son tarrajeadas, 
empastadas y pintadas. 
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5.1.1.1.4 Sótanos del 4° al  9°. 
Cada uno de estos niveles alberga 26 espacios para 
estacionamientos simples, el hall contiene 6 ascensores, 1 
escalera, 1 cuarto de ductos, 1 depósito. En el Sótano 5 se alberga 
la Sala para Choferes. 
El hall de ascensores tiene acabados de cemento pulido y bruñado 
en los pisos y las paredes son tarrajeadas, empastadas y pintadas. 
5.1.1.1.5 10° sótano: 
Ubicado en el NPT -27.20, -28.22, -28.58. En este nivel 30 
espacios para estacionamientos simples, el hall contiene 6 
ascensores, 1 escalera, 1 cuarto de ductos, 1 cuarto de extractores 
de monóxido y 1 depósito. 
El hall de ascensores tiene acabados de cemento pulido y bruñado 
en los pisos y las paredes son tarrajeadas, empastadas y pintadas. 
5.1.1.1.6 Planta Cisterna. 
Escalera que baja al cuarto de bombas, cisterna contra incendios y 
cisterna de consumo doméstico y cuarto acelerográfico. 
5.1.1.2 Edificio de oficinas. 
5.1.1.2.1 Planta 1° piso (NPT + 1.35m). 
Cuenta con 2 ingresos peatonales (para público por Flora Tristán y 
de servicio – proveedores por Javier Prado) y  acceso/salida 
vehicular mediante rampa de 6 m de ancho ubicada en la Av. Javier 
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Prado, el ingreso al público es mediante una escalera y el acceso 
para discapacitados es mediante una rampa. Desde el  ingreso 
peatonal se accede al hall de ingreso, 6 ascensores en hall, 2 
escaleras, 2 cuartos de ductos, ductos de presurización, mesa de 
partes, SSHH, pasadizo y escalera que baja al sótano. Desde el 
ingreso peatonal de servicio (Av. Javier Prado) se accede al cuarto 
de vigilancia y atención a proveedores, el primer nivel cuenta 
además con dos locales comerciales 101 y 102. 
Los acabados del lobby y hall de ascensores son Mármol Negro 
Marquina en el piso y los muros son revestidos en piedra granalla y 
listones de madera. 
5.1.1.2.2 Mezzanine. 
Cuenta con 6 ascensores en hall, 2 escaleras, 2 cuarto de ductos, 
sh para discapacitados, el hall de ascensores tiene acabados de 
porcelanato sistem B base tortora lux de 1.20m x 0.60m en los 
pisos y los muros son tarrajeados, empastados y pintados. 
El sh. Para discapacitados tiene acabados cerámica celima 
cemento gris 0.40m x 0.40m en pisos y contrazocalo de cerámica 
cemento gris de 0.40ml y zócalos de cerámica celima blanco 
satinado de 0.25m x 0.40m. En este nivel se encuentran 03 locales 
comerciales, local comercial 103 el cual incluye 2 módulos de sh, 
local comercial 104 el cual incluye 2 módulos de sh, local 105 el 
cual incluye 2 módulos de sh 
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Los baños de los locales comerciales tienen acabados de cerámica 
celima gris 0.40m x 0.40m en pisos y contrazocalo, el zócalo es de 
cerámico celima blanco satinado 0.25m x 0.40m. 
5.1.1.2.3 Planta 3°, 4° Y  6° al 21° pisos. 
Cuenta con 6 ascensores en hall, 2 escaleras, 2 cuarto de ductos, 
sh para discapacitados, el hall de ascensores tiene acabados de 
porcelanato sistem b base tortora lux 1.20m x 0.60m en los pisos y 
los muros son tarrajeadas, empastados y pintados, el sh para 
discapacitados tiene acabados cerámico celima cemento gris 
0.40m X 0.40m en pisos y contrazocalos, el zócalos es de cerámica 
celima blanco satinado 0.25m X 0.40m, en estos niveles se 
encuentran 4 oficinas y cada una incluye 2 módulos de sh una para 
hombre y otra para mujeres con acabados de cerámico celima 
cemento gris 0.40m X 0.40m en los pisos y contrazocalos, los 
zócalos son de cerámico celima blanco satinado 0.25m X 0.40m. 
5.1.1.2.4 Planta 5° piso. 
Cuenta con 6 ascensores en hall, 2 escaleras, 2 cuarto de ductos, 
sh Hombres, Mujeres y uno para discapacitados, el hall de 
ascensores tiene acabados de porcelanato sistem b base tortora 
lux 1.20m x 0.60m en los pisos y los muros son tarrajeados, 
empastados y pintados, los sh para discapacitados tiene acabados 
cerámica celima cemento gris 0.40m X 0.40m en pisos y 
contrazocalos, zócalos de cerámica blanco satinado 0.25m X 
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0.40m, en estos niveles se encuentran 1 oficina,  2 salas de 
reuniones, 2 salas de usos múltiples y un comedor de uso interno, 
la oficina incluye 2 módulos de sh uno de hombres y el otro de 
mujeres con acabados cerámica celima cemento gris 0.40m X 
0.40m en los pisos y contrazocalos, zócalos son de cerámica 
celima blanco satinado 0.25m X 0.40m, la sala de reuniones y sala 
de usos múltiples: tienen acabados de porcelanato sistem b base 
tortora lux 1.20m x 0.60m en los pisos y los muros son tarrajeados, 
empastados y pintados, los ambientes cuentan con mobiliaria 
marca furxis, apropiados para el uso destinado, el comedor de uso 
interno tiene acabado de cerámica celima cemento gris 0.40m X 
0.40m en pisos y los muros son tarrajeados, empastados y 
pintados. 
5.1.1.2.5 Planta de Azotea. 
Cuenta con 6 ascensores en hall, 2 escaleras, 2 cuartos de ductos, 
Restaurante-Bar, baño para hombres, baño para mujeres, un baño 
para discapacitados, (incluye cocina, depósito y baño de personal 
con inodoro y lavamanos). 
5.1.1.3 Áreas verdes. 
De acuerdo la ordenanza, el proyecto debe contar con áreas 
verdes que sean el 50% de área del último piso (PISO 21)  el cual 
corresponde a un área de 351.295 m2. El proyecto cuenta con un 
total de 359.94m2. Distribuidos en el piso 1 (20.58m2), azotea 
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(75.61m2), cuarto de máquinas (215.6m2), techo técnico 
(48.15m2), con lo cual se cumpliría por lo dispuesto en la norma. 
A continuación el cuadro de áreas: 
Tabla 03 
Cuadro de áreas por piso. 
 
 
 
 
Cisternas 145.48 0 164.8 104.05 0 310.28
Sotano 10 937.98 0 0.31 16.07 0.35 937.94
Sotano 9 937.98 0 0.31 16.07 5.39 932.9
Sotano 8 937.98 0 0.31 16.07 5.39 932.9
Sotano 7 937.98 0 0.31 16.07 5.39 932.9
Sotano 6 937.98 0 0.31 16.07 5.39 932.9
Sotano 5 937.98 0 0.31 16.07 5.39 932.9
Sotano 4 937.98 0 0.31 16.07 5.39 932.9
Sotano 3 937.98 0 2.71 16.07 7.79 932.9
Sotano 2 935.08 0 2.71 35.73 4.89 932.9
Sotano 1 935.41 0 2.71 90.83 103.54 834.58
Piso 1 705.55 0 12.85 579.47 14.08 704.32
Mezaninne 0 0 581.63 0 0 581.63
Piso 2 676.29 0 30.33 61.98 4.03 702.59
Piso 3 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 4 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 5 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 6 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 7 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 8 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 9 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 10 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 11 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 12 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 13 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 14 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 15 705.55 0 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 16 0 705.55 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 17 0 705.55 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 18 0 705.55 2.85 61.98 5.81 702.59
Piso 19 0 705.55 2.85 65.65 5.81 702.59
Piso 20 0 705.55 2.85 65.65 5.81 702.59
Piso 21 0 0 702.59 0 0 702.59
Azotea 552.76 0 2.34 404.16 9.43 545.67
Cto.maquinas 82.18 0 2.34 20.47 37.8 46.72
Area construida 20708.74 3527.75 1558.48 2548.23 318.83 25476.14
Total
CUADRO DE AREAS (m2)
Pisos
Area de 
licencia
(resolucion de 
gerencia
Area de 
licencia
(resolucion de 
gerencia
Ampliacion Remodelacion
Area no
 ejecutada
Parcial
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5.1.2 Descripción Estructuras. 
5.1.2.1 Techos. 
Los techos son losas macizas con el sistema postensado con 
adherencia de 18 cm de peralte y 36cm en capiteles; todo esto es 
con respecto a los techos de sótanos, del techo del piso 1 hasta el 
piso 21. Tienen un peralte de 16cm y 32cm los capiteles, por último 
en techo de azotea donde van equipos como chillers, tanques de 
enfriamientos, grupo electrógeno se ejecutó una losa de 25cm con 
capiteles de 40cm. 
5.1.2.2 Estructura Portante de Cargas Verticales y sísmicas.  
La estructura portante consiste en muros de concreto armado en 
ambas direcciones de la planta.  Estos elementos tienen como 
función principal dotar al edificio de adecuada rigidez y resistencia 
ante cargas laterales para asegurar un buen comportamiento ante 
cargas sísmicas. 
5.1.2.3 Cimentación. 
La cimentación será a base de zapatas aisladas y cimientos 
corridos. La profundidad de cimentación no será menor que 1.50 
metro por debajo del sótano inferior  según lo especificado en el 
estudio de suelos.  La capacidad resistente del terreno por debajo 
del sótano inferior se determinó en 6.33 Kg/cm2. 
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5.1.2.4 Análisis Estructural. 
Se ha considerado el análisis estructural de los diversos elementos 
del edificio del presente proyecto, debidos tanto a cargas de 
gravedad como a cargas sísmicas; además de considerar el 
empuje de tierras y del agua cuando corresponda. 
Para cuantificar estás cargas se ha cumplido lo estipulado a las 
normas: Norma de edificaciones E-020 cargas y E-030 diseño 
sismorresistente. 
5.1.2.5 Cargas de Gravedad. 
El análisis se hizo tanto para Carga Muerta como para Carga Viva, 
entendiéndose por carga muerta al peso de los materiales, 
dispositivos de servicio, equipos, tabiques u otros elementos 
soportados por el elemento a analizar, incluyendo su peso propio, y 
que se propone serán permanentes. Por Carga Viva se entiende al 
peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles u otros 
elementos móviles soportados por el elemento a analizar. 
5.1.2.6 Cargas Sísmicas. 
Para evaluar los efectos de las cargas sísmicas sobre las 
edificaciones se han considerado los siguientes parámetros.  
Según la norma E-030 ya mencionada: 
 Zona, la edificación se encuentra en  zona 3 por lo que el factor  
a considerar es  Z = 0.4 
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 Suelo, según el estudio de suelos ya mencionado, el suelo de 
cimentación se clasifica como tipo  S1, y le corresponde un 
factor de suelo de suelo S = 1.0 y un período predominante de 
vibración de Tp = 0.6 seg. 
 Uso, por ser un edificio de oficinas clasifica como de categoría 
C (edificaciones comunes) y le corresponde un factor de U = 1.0 
 Factor de reducción de fuerza sísmica, al ser un edificio con 
irregularidades formado por  muros de concreto armado, se 
consideró un factor R igual a 6 para ambas direcciones de 
análisis. 
 Peso, al clasificarse las edificaciones como de categoría C  al  
peso considerado para el análisis es el debido a carga muerta 
más 25% del peso debido a Carga Viva. 
5.1.2.7 Norma Técnica de Edificación E-060 – Concreto Armado. 
El diseño de los elementos de concreto armado se han hecho 
siguiendo el método de rotura en la cual  las cargas se calculan 
usando factores de amplificación y la resistencia nominal calculada 
de acuerdo a los requisitos y suposiciones de la Norma E – 060, 
son afectados por un factor  de reducción de resistencia, Las 
resistencias de diseño consideradas a los 28 días son los 
siguientes: F’c = 280 Kg/cm2, F’c = 350 Kg/cm2,  F’c = 420 
Kg/cm2, F’c = 550 Kg/cm2 y la Resistencia a la fluencia del acero 
Fy = 4200 Kg/cm2. 
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5.2 Evaluación del caso. 
Para el mejoramiento en tiempo, costos y productividad en la ejecución de una 
edificación de oficina usando losas postensadas con adherencia y comparándola 
a la losa tradicional maciza, primero evaluaremos el ahorro en costo que nos 
genera al compararla con la losa tradicional maciza esto se da con respecto a la 
reducción del metraje y en la segunda etapa tomaremos como análisis los 
rendimientos obtenidos durante la ejecución de la losa postensada con 
adherencia la cual nos dará una reducción de costos en nuestro presupuesto final. 
5.2.1 Mejoramiento del costo tomando en cuenta la disminución del 
metrado para la ejecución de una losa postensada con 
adherencia y compararla frente a una losa tradicional – maciza 
en las partidas realizadas en la etapa de casco. 
5.2.1.1 PU Para el encofrado y desencofrado. 
Se tomaron los precios unitarios del presupuesto con el cual se 
ganó la licitación. 
5.2.1.1.1 PU Encofrado y desencofrado en losa. 
 
Tabla 04 
PU encofrado y desencofrado en losa con rendimientos utilizados en el presupuesto de licitación. 
 
RENDIMIENTO 24
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 12.38 43.50
CAPATAZ HH 0.1 0.033333333 24.00 0.80
OPERARIO HH 1 0.333333333 20.00 6.67
PEON HH 1 0.333333333 14.75 4.92
MATERIAL 30.5
ENCOFRADO/MADERA 28
ADITIVO DESMOLDANTE 2.5
EQUIPOS 0.62
%MO (5%) 0.62
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5.2.1.1.2 PU Encofrado y desencofrado para viga. 
 
Tabla 05 
PU encofrado y desencofrado para vigas con rendimientos utilizados en el presupuesto de licitación. 
 
 
5.2.1.1.3 PU Encofrado y desencofrado en placas. 
 
Tabla 06 
PU encofrado y desencofrado para placas con rendimientos utilizados en el presupuesto de licitación. 
 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 8.5
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 34.96 77.21
CAPATAZ HH 0.1 0.094117647 24.00 2.26
OPERARIO HH 1 0.941176471 20.00 18.82
PEON HH 1 0.941176471 14.75 13.88
MATERIAL 40.5
ENCOFRADO/MADERA 38
ADITIVO DESMOLDANTE 2.5
EQUIPOS 1.75
%MO (5%) 1.75
RENDIMIENTO 23
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 12.92 34.07
CAPATAZ HH 0.1 0.034782609 24.00 0.83
OPERARIO HH 1 0.347826087 20.00 6.96
PEON HH 1 0.347826087 14.75 5.13
MATERIAL 20.5
ENCOFRADO/MADERA 18
ADITIVO DESMOLDANTE 2.5
EQUIPOS 0.65
%MO (5%) 0.65
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5.2.1.1.4 PU Encofrado y desencofrado en columnas. 
 
Tabla 07 
PU encofrado y desencofrado para columnas con rendimientos utilizados en el presupuesto de licitación. 
 
5.2.1.1.5 PU Encofrado y desencofrado en escaleras. 
 
Tabla 08 
PU encofrado y desencofrado para escaleras con rendimientos utilizados en el presupuesto de licitación. 
 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 16
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 18.57 41.00
CAPATAZ HH 0.1 0.05 24.00 1.20
OPERARIO HH 1 0.5 20.00 10.00
PEON HH 1 0.5 14.75 7.38
MATERIAL 21.5
ENCOFRADO/MADERA 19
ADITIVO DESMOLDANTE 2.5
EQUIPOS 0.93
%MO (5%) 0.93
RENDIMIENTO 6
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 49.53 87.51
CAPATAZ HH 0.1 0.133333333 24.00 3.20
OPERARIO HH 1 1.333333333 20.00 26.66
PEON HH 1 1.333333333 14.75 19.67
MATERIAL 35.5
ENCOFRADO/MADERA 33
ADITIVO DESMOLDANTE 2.5
EQUIPOS 2.48
%MO (5%) 2.48
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5.2.1.2 Para la habilitación y colocación de acero. 
5.2.1.2.1 PU Habilitación y colocación de acero en losa. 
 
Tabla 09 
PU habilitación y colocación de acero en losa con rendimientos utilizados en el presupuesto de licitación. 
 
5.2.1.2.2 PU Habilitación y colocación de acero en viga. 
 
Tabla 10 
PU habilitación y colocación de acero para vigas con rendimientos utilizados en el presupuesto de licitación. 
 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 220
KG/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 1.35 3.60
CAPATAZ HH 0.1 0.003636364 24.00 0.09
OPERARIO HH 1 0.036363636 20.00 0.73
PEON HH 1 0.036363636 14.75 0.54
MATERIAL 2.20
FIERRO 1.03 2.1 2.163
ALAMBRE 0.02 2.08 0.0416
EQUIPOS 0.04
%MO (3%) 0.04
RENDIMIENTO 220
KG/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 1.35 3.60
CAPATAZ HH 0.1 0.003636364 24.00 0.09
OPERARIO HH 1 0.036363636 20.00 0.73
PEON HH 1 0.036363636 14.75 0.54
MATERIAL 2.20
FIERRO 1.03 2.1 2.163
ALAMBRE 0.02 2.08 0.0416
EQUIPOS 0.04
%MO (3%) 0.04
     79 
 
5.2.1.2.3 PU Habilitación y colocación de acero en placa. 
 
Tabla 11 
PU habilitación y colocación de acero para placas con rendimientos utilizados en el presupuesto de licitación. 
 
5.2.1.2.4 PU Habilitación y colocación de acero en columna. 
 
Tabla 12 
PU habilitación y colocación de acero para columnas con rendimientos utilizados en el presupuesto de licitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 220
KG/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 1.35 3.60
CAPATAZ HH 0.1 0.003636364 24.00 0.09
OPERARIO HH 1 0.036363636 20.00 0.73
PEON HH 1 0.036363636 14.75 0.54
MATERIAL 2.20
FIERRO 1.03 2.1 2.163
ALAMBRE 0.02 2.08 0.0416
EQUIPOS 0.04
%MO (3%) 0.04
RENDIMIENTO 220
KG/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 1.35 3.60
CAPATAZ HH 0.1 0.003636364 24.00 0.09
OPERARIO HH 1 0.036363636 20.00 0.73
PEON HH 1 0.036363636 14.75 0.54
MATERIAL 2.20
FIERRO 1.03 2.1 2.163
ALAMBRE 0.02 2.08 0.0416
EQUIPOS 0.04
%MO (3%) 0.04
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5.2.1.2.5 PU Habilitación y colocación de acero en escalera. 
 
Tabla 13 
PU habilitación y colocación de acero para escaleras con rendimientos utilizados en el presupuesto de licitación. 
 
5.2.1.3 Para la colocación de concreto. 
5.2.1.3.1 PU Colocación de concreto en columnas o placas de 
fc’=550kg/cm2. 
 
Tabla 14 
PU Colocación de concreto en columnas o placas de fc’=550kg/cm2 con rendimientos utilizados en el presupuesto 
de licitación. 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 220
KG/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 1.35 3.62
CAPATAZ HH 0.1 0.003636364 24.00 0.09
OPERARIO HH 1 0.036363636 20.00 0.73
PEON HH 1 0.036363636 14.75 0.54
MATERIAL 2.23
FIERRO 1.03 2.1 2.163
ALAMBRE 0.02 2.08 0.0416
ANCLAJE 0.0002 145.34 0.029068
EQUIPOS 0.04
%MO (3%) 0.04
RENDIMIENTO 18
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 36.92 534.36
CAPATAZ HH 0.1 0.044444444 24.00 1.07
OPERARIO HH 1 0.444444444 20.00 8.89
OFICIAL HH 1 0.444444444 16.41 7.30
PEON HH 3 1.333333333 14.75 19.67
MATERIAL 495.60
CONCRETO DE FC'=550 KG/CM2 1.05 437 458.85
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 1.85
%MO (5%) 1.85
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5.2.1.3.2 PU Colocación de concreto en columnas o placas de 
fc’=420kg/cm2. 
 
Tabla 15 
PU Colocación de concreto en columnas o placas de fc’=420kg/cm2 con rendimientos utilizados en el presupuesto 
de licitación. 
 
5.2.1.3.3 PU Colocación de concreto en columnas o placas de 
fc’=350kg/cm2. 
 
Tabla 16 
PU Colocación de concreto en columnas o placas de fc’=350kg/cm2 con rendimientos utilizados en el presupuesto 
de licitación. 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 18
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 36.92 426.21
CAPATAZ HH 0.1 0.044444444 24.00 1.07
OPERARIO HH 1 0.444444444 20.00 8.89
OFICIAL HH 1 0.444444444 16.41 7.30
PEON HH 3 1.333333333 14.75 19.67
MATERIAL 387.45
CONCRETO DE FC'=420 KG/CM2 1.05 334 350.7
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 1.85
%MO (5%) 1.85
RENDIMIENTO 18
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 36.92 367.41
CAPATAZ HH 0.1 0.044444444 24.00 1.07
OPERARIO HH 1 0.444444444 20.00 8.89
OFICIAL HH 1 0.444444444 16.41 7.30
PEON HH 3 1.333333333 14.75 19.67
MATERIAL 328.65
CONCRETO DE FC'=350 KG/CM2 1.05 278 291.9
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 1.85
%MO (5%) 1.85
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5.2.1.3.4 PU Colocación de concreto en columnas o placas de 
fc’=280kg/cm2. 
 
Tabla 17 
PU Colocación de concreto en columnas o placas de fc’=280kg/cm2 con rendimientos utilizados en el presupuesto 
de licitación. 
 
 
5.2.1.3.5 PU Colocación de concreto en losas o vigas fc’=350kg/cm2. 
 
Tabla 18 
PU Colocación de concreto en losas o vigas de fc’=350kg/cm2 con rendimientos utilizados en el presupuesto de 
licitación. 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 18
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 36.92 333.81
CAPATAZ HH 0.1 0.044444444 24.00 1.07
OPERARIO HH 1 0.444444444 20.00 8.89
OFICIAL HH 1 0.444444444 16.41 7.30
PEON HH 3 1.333333333 14.75 19.67
MATERIAL 295.05
CONCRETO DE FC'=280 KG/CM2 1.05 246 258.3
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 1.85
%MO (5%) 1.85
RENDIMIENTO 25
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 40.91 371.61
CAPATAZ HH 0.3 0.096 24.00 2.30
OPERARIO HH 3 0.96 20.00 19.20
OFICIAL HH 1 0.32 16.41 5.25
PEON HH 3 0.96 14.75 14.16
MATERIAL 328.65
CONCRETO DE FC'=350 KG/CM2 1.05 278 291.9
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 2.05
%MO (5%) 2.05
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5.2.1.3.6 PU Colocación de concreto en losas o vigas fc’=280kg/cm2. 
 
Tabla 19 
PU Colocación de concreto en losas o vigas de fc’=280kg/cm2 con rendimientos utilizados en el presupuesto de 
licitación. 
 
 
 
5.2.1.3.7 PU Colocación de concreto en escaleras fc’=280kg/cm2. 
 
Tabla 20 
PU Colocación de concreto en escaleras de fc’=280kg/cm2 con rendimientos utilizados en el presupuesto de 
licitación. 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 25
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 40.91 338.01
CAPATAZ HH 0.3 0.096 24.00 2.30
OPERARIO HH 3 0.96 20.00 19.20
OFICIAL HH 1 0.32 16.41 5.25
PEON HH 3 0.96 14.75 14.16
MATERIAL 295.05
CONCRETO DE FC'=280 KG/CM2 1.05 246 258.3
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 2.05
%MO (5%) 2.05
RENDIMIENTO 26
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 25.56 321.89
CAPATAZ HH 0.1 0.030769231 24.00 0.74
OPERARIO HH 1 0.307692308 20.00 6.15
OFICIAL HH 1 0.307692308 16.41 5.05
PEON HH 3 0.923076923 14.75 13.62
MATERIAL 295.05
CONCRETO DE FC'=280 KG/CM2 1.05 246 258.3
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 1.28
%MO (5%) 1.28
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5.2.1.3.8 Presupuesto para ejecución de losa maciza. 
 
Tabla 21 
Presupuesto para ejecución de losa maciza con PU en licitación. 
 
5.2.1.3.9 Presupuesto para ejecución de losa postensada con adherencia. 
 
Tabla 22 
Presupuesto para ejecución losa postensada con adherencia con PU en licitación. 
 
Partida Metrado PU Total
Encofrado y desencofrado para la losa. 28388.975 43.50S/.            1,234,962.82S/.  
Encofrado y desencofrado para vigas. 3570.75 77.21S/.            275,697.96S/.     
Encofrado y desencofrado para placas. 10055.2375 34.07S/.            342,549.52S/.     
Encofrado y desencofrado para columnas. 3676.89375 41.00S/.            150,760.88S/.     
Encofrado y desencofrado para escaleras. 1002.4 87.51S/.            87,715.99S/.       
Habilitacion y colocacion de acero para losa. 218788.3602 3.60S/.              786,747.34S/.     
Habilitacion y colocacion de acero para vigas. 293247.447 3.60S/.              1,054,496.91S/.  
Habilitacion y colocacion de acero para placas. 225858.7764 3.60S/.              812,172.05S/.     
Habilitacion y colocacion de acero para columnas. 223313.9874 3.60S/.              803,021.17S/.     
Habilitacion y colocacion de acero para escaleras. 5803.34 3.62S/.              21,037.09S/.       
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=550kg/cm2. 408.668 534.36S/.          218,376.54S/.     
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=420kg/cm2. 204.334 426.21S/.          87,089.55S/.       
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=350kg/cm2. 719.732 367.41S/.          264,437.99S/.     
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=280kg/cm2. 796.744 333.81S/.          265,962.50S/.     
Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=350kg/cm2. 5230.745 371.61S/.          1,943,793.60S/.  
Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=280kg/cm2. 3536.273 338.01S/.          1,195,293.24S/.  
Colocacion de concreto en escaleras de fc'=280kg/cm2. 150.5 321.89S/.          48,443.70S/.       
9,592,558.86S/.  
Presupuesto para losa maciza
Total
Partida Metrado PU Total
Encofrado y desencofrado para la losa. 22711.18 43.50S/.    987,970.25S/.     
Encofrado y desencofrado para vigas. 2856.6 77.21S/.    220,558.37S/.     
Encofrado y desencofrado para placas. 8044.19 34.07S/.    274,039.62S/.     
Encofrado y desencofrado para columnas. 2941.515 41.00S/.    120,608.71S/.     
Encofrado y desencofrado para escaleras. 1002.4 87.51S/.    87,715.99S/.       
Habilitacion y colocacion de acero para losa. 158542.29 3.60S/.      570,106.77S/.     
Habilitacion y colocacion de acero para vigas. 212498.15 3.60S/.      764,128.19S/.     
Habilitacion y colocacion de acero para placas. 163665.78 3.60S/.      588,530.47S/.     
Habilitacion y colocacion de acero para columnas. 161821.73 3.60S/.      581,899.40S/.     
Habilitacion y colocacion de acero para escaleras. 5803.34 3.62S/.      21,037.09S/.       
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=550kg/cm2. 314.36 534.36S/.  167,981.96S/.     
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=420kg/cm2. 157.18 426.21S/.  66,991.96S/.       
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=350kg/cm2. 553.64 367.41S/.  203,413.84S/.     
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=280kg/cm2. 612.88 333.81S/.  204,586.54S/.     
Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=350kg/cm2. 4023.65 371.61S/.  1,495,225.85S/.  
Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=280kg/cm2. 2720.21 338.01S/.  919,456.34S/.     
Colocacion de concreto en escaleras de fc'=280kg/cm2. 150.5 321.89S/.  48,443.70S/.       
Presuesto para ejecucion de cable postensado con adherencia a todo costo 973,390.58S/.     
8,296,085.63S/.  
Presupuesto para losa postensada con adherencia
Total
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En el siguiente análisis obtenido, se obtiene un mejoramiento con respecto al 
metrado de los materiales los cuales se ven reflejados en el presupuesto de 
obra. Los rendimientos utilizados para la elaboración de los PU fueron los 
que se usaron a la hora de participar en el concurso de licitación. 
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5.2.2 Mejoramiento del costo tomando en cuenta el metrado y el 
rendimiento obtenido en campo durante la ejecución de una 
losa postensada con adherencia y compararla  frente a una 
losa tradicional – maciza en las partidas realizadas en la etapa 
de casco. 
5.2.2.1 PU Para el encofrado y desencofrado. 
5.2.2.1.1 PU Encofrado y desencofrado para losa. 
 
Tabla 23 
PU encofrado y desencofrado para losa con rendimientos obtenidos en campo. 
 
5.2.2.1.2 PU Encofrado y desencofrado para vigas. 
 
Tabla 24 
PU encofrado y desencofrado para vigas con rendimientos obtenidos en campo. 
 
RENDIMIENTO 38
M2/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 7.82 38.71
CAPATAZ HH 0.1 0.021052632 24.00 0.51
OPERARIO HH 1 0.210526316 20.00 4.21
PEON HH 1 0.210526316 14.75 3.11
MATERIAL 30.5
ENCOFRADO/MADERA 28
ADITIVO DESMOLDANTE 2.5
EQUIPOS 0.39
%MO (5%) 0.39
RENDIMIENTO 14.5
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 20.49 62.02
CAPATAZ HH 0.1 0.055172414 24.00 1.32
OPERARIO HH 1 0.551724138 20.00 11.03
PEON HH 1 0.551724138 14.75 8.14
MATERIAL 40.5
ENCOFRADO/MADERA 38
ADITIVO DESMOLDANTE 2.5
EQUIPOS 1.02
%MO (5%) 1.02
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5.2.2.1.3 PU Encofrado y desencofrado para placas. 
 
Tabla 25 
PU encofrado y desencofrado para placas con rendimientos obtenidos en campo. 
 
 
5.2.2.1.4 PU Encofrado y desencofrado para columnas. 
 
Tabla 26 
PU encofrado y desencofrado para columnas con rendimientos obtenidos en campo. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
RENDIMIENTO 40
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 7.43 28.30
CAPATAZ HH 0.1 0.02 24.00 0.48
OPERARIO HH 1 0.2 20.00 4.00
PEON HH 1 0.2 14.75 2.95
MATERIAL 20.5
ENCOFRADO/MADERA 18
ADITIVO DESMOLDANTE 2.5
EQUIPOS 0.37
%MO (5%) 0.37
RENDIMIENTO 29
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 10.25 32.26
CAPATAZ HH 0.1 0.027586207 24.00 0.66
OPERARIO HH 1 0.275862069 20.00 5.52
PEON HH 1 0.275862069 14.75 4.07
MATERIAL 21.5
ENCOFRADO/MADERA 19
ADITIVO DESMOLDANTE 2.5
EQUIPOS 0.51
%MO (5%) 0.51
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5.2.2.1.5 PU Encofrado y desencofrado para escaleras. 
 
Tabla 27 
PU encofrado y desencofrado para escaleras con rendimientos obtenidos en campo. 
 
5.2.2.2 PU Para la habilitación y colocación de acero. 
5.2.2.2.1 PU Habilitación y colocación de acero para losa. 
 
Tabla 28 
PU habilitación y colocación de acero para losa con rendimientos obtenidos en campo. 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 9
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 33.02 70.17
CAPATAZ HH 0.1 0.088888889 24.00 2.13
OPERARIO HH 1 0.888888889 20.00 17.78
PEON HH 1 0.888888889 14.75 13.11
MATERIAL 35.5
ENCOFRADO/MADERA 33
ADITIVO DESMOLDANTE 2.5
EQUIPOS 1.65
%MO (5%) 1.65
RENDIMIENTO 285
KG/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 1.04 3.28
CAPATAZ HH 0.1 0.002807018 24.00 0.07
OPERARIO HH 1 0.028070175 20.00 0.56
PEON HH 1 0.028070175 14.75 0.41
MATERIAL 2.20
FIERRO 1.03 2.1 2.163
ALAMBRE 0.02 2.08 0.0416
EQUIPOS 0.03
%MO (3%) 0.03
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5.2.2.2.2 PU Habilitación y colocación de acero para vigas. 
 
Tabla 29 
PU habilitación y colocación de acero para vigas con rendimientos obtenidos en campo. 
 
5.2.2.2.3 PU Habilitación y colocación de acero para placas. 
 
Tabla 30 
PU habilitación y colocación de acero para placas con rendimientos obtenidos en campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 320
KG/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 0.93 3.16
CAPATAZ HH 0.1 0.0025 24.00 0.06
OPERARIO HH 1 0.025 20.00 0.50
PEON HH 1 0.025 14.75 0.37
MATERIAL 2.20
FIERRO 1.03 2.1 2.163
ALAMBRE 0.02 2.08 0.0416
EQUIPOS 0.03
%MO (3%) 0.03
RENDIMIENTO 350
KG/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 0.85 3.08
CAPATAZ HH 0.1 0.002285714 24.00 0.05
OPERARIO HH 1 0.022857143 20.00 0.46
PEON HH 1 0.022857143 14.75 0.34
MATERIAL 2.20
FIERRO 1.03 2.1 2.163
ALAMBRE 0.02 2.08 0.0416
EQUIPOS 0.03
%MO (3%) 0.03
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5.2.2.2.4 PU Habilitación y colocación de acero para columnas. 
 
Tabla 31 
PU habilitación y colocación de acero para columnas con rendimientos obtenidos en campo. 
 
5.2.2.2.5 PU Habilitación y colocación de acero para escaleras. 
 
Tabla 32 
PU habilitación y colocación de acero para escaleras con rendimientos obtenidos en campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 350
KG/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 0.85 3.08
CAPATAZ HH 0.1 0.002285714 24.00 0.05
OPERARIO HH 1 0.022857143 20.00 0.46
PEON HH 1 0.022857143 14.75 0.34
MATERIAL 2.20
FIERRO 1.03 2.1 2.163
ALAMBRE 0.02 2.08 0.0416
EQUIPOS 0.03
%MO (3%) 0.03
RENDIMIENTO 285
KG/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 1.04 3.31
CAPATAZ HH 0.1 0.002807018 24.00 0.07
OPERARIO HH 1 0.028070175 20.00 0.56
PEON HH 1 0.028070175 14.75 0.41
MATERIAL 2.23
FIERRO 1.03 2.1 2.163
ALAMBRE 0.02 2.08 0.0416
ANCLAJE 0.0002 145.34 0.029068
EQUIPOS 0.03
%MO (3%) 0.03
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5.2.2.3 PU Para la colocación de concreto. 
5.2.2.3.1 PU Colocación de concreto en columnas o placas de 
fc’=550kg/cm2. 
 
Tabla 33 
PU Colocación de concreto en columnas o placas de fc’=550kg/cm2 con rendimientos obtenidos en campo. 
 
5.2.2.3.2 PU Colocación de concreto en columnas o placas de 
fc’=420kg/cm2. 
 
Tabla 34 
PU Colocación de concreto en columnas o placas de fc’=420kg/cm2 con rendimientos obtenidos en campo. 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 24
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 27.69 524.67
CAPATAZ HH 0.1 0.033333333 24.00 0.80
OPERARIO HH 1 0.333333333 20.00 6.67
OFICIAL HH 1 0.333333333 16.41 5.47
PEON HH 3 1 14.75 14.75
MATERIAL 495.60
CONCRETO DE FC'=550 KG/CM2 1.05 437 458.85
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 1.38
%MO (5%) 1.38
RENDIMIENTO 24
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 27.69 416.52
CAPATAZ HH 0.1 0.033333333 24.00 0.80
OPERARIO HH 1 0.333333333 20.00 6.67
OFICIAL HH 1 0.333333333 16.41 5.47
PEON HH 3 1 14.75 14.75
MATERIAL 387.45
CONCRETO DE FC'=420 KG/CM2 1.05 334 350.7
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 1.38
%MO (5%) 1.38
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5.2.2.3.3 PU Colocación de concreto en columnas o placas de 
fc’=350kg/cm2. 
 
Tabla 35 
PU Colocación de concreto en columnas o placas de fc’=350kg/cm2 con rendimientos obtenidos en campo. 
 
 
5.2.2.3.4 PU Colocación de concreto en columnas o placas de 
fc’=280kg/cm2. 
 
Tabla 36 
PU Colocación de concreto en columnas o placas de fc’=280kg/cm2 con rendimientos obtenidos en campo. 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 24
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 27.69 357.72
CAPATAZ HH 0.1 0.033333333 24.00 0.80
OPERARIO HH 1 0.333333333 20.00 6.67
OFICIAL HH 1 0.333333333 16.41 5.47
PEON HH 3 1 14.75 14.75
MATERIAL 328.65
CONCRETO DE FC'=350 KG/CM2 1.05 278 291.9
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 1.38
%MO (5%) 1.38
RENDIMIENTO 24
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 27.69 324.12
CAPATAZ HH 0.1 0.033333333 24.00 0.80
OPERARIO HH 1 0.333333333 20.00 6.67
OFICIAL HH 1 0.333333333 16.41 5.47
PEON HH 3 1 14.75 14.75
MATERIAL 295.05
CONCRETO DE FC'=280 KG/CM2 1.05 246 258.3
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 1.38
%MO (5%) 1.38
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5.2.2.3.5 PU Colocación de concreto en losas o vigas de fc’=350kg/cm2. 
 
Tabla 37 
PU Colocación de concreto en losas o vigas fc’=350kg/cm2 con rendimientos obtenidos en campo. 
 
5.2.2.3.6 PU Colocación de concreto en losas o vigas de fc’=280kg/cm2. 
 
Tabla 38 
PU Colocación de concreto en losas o vigas fc’=280kg/cm2 con rendimientos obtenidos en campo. 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 48
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 21.31 351.02
CAPATAZ HH 0.3 0.05 24.00 1.20
OPERARIO HH 3 0.5 20.00 10.00
OFICIAL HH 1 0.166666667 16.41 2.74
PEON HH 3 0.5 14.75 7.38
MATERIAL 328.65
CONCRETO DE FC'=350 KG/CM2 1.05 278 291.9
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 1.07
%MO (5%) 1.07
RENDIMIENTO 48
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 21.31 317.42
CAPATAZ HH 0.3 0.05 24.00 1.20
OPERARIO HH 3 0.5 20.00 10.00
OFICIAL HH 1 0.166666667 16.41 2.74
PEON HH 3 0.5 14.75 7.38
MATERIAL 295.05
CONCRETO DE FC'=280 KG/CM2 1.05 246 258.3
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 1.07
%MO (5%) 1.07
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5.2.2.3.7 PU Colocación de concreto en escaleras fc’=280kg/cm2. 
 
Tabla 39 
PU Colocación de concreto en escaleras fc’=280kg/cm2 con rendimientos obtenidos en campo. 
 
5.2.2.3.8 Presupuesto para la losa postensada con adherencia con 
rendimientos obtenidos en campo. 
 
Tabla 40 
Presupuesto para losa postensada con adherencia con rendimientos obtenidos en campo. 
 
 
 
RENDIMIENTO 40
M3/DIA
DESCRIPCION DE RECURSO UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA 16.61 312.49
CAPATAZ HH 0.1 0.02 24.00 0.48
OPERARIO HH 1 0.2 20.00 4.00
OFICIAL HH 1 0.2 16.41 3.28
PEON HH 3 0.6 14.75 8.85
MATERIAL 295.05
CONCRETO DE FC'=280 KG/CM2 1.05 246 258.3
SERVICIO POR BOMBA 1.05 35 36.75
EQUIPOS 0.83
%MO (5%) 0.83
Partida Metrado PU Total
Encofrado y desencofrado para la losa. 22711.18 38.71S/.             879,183.16S/.     
Encofrado y desencofrado para vigas. 2856.6 62.02S/.             177,165.51S/.     
Encofrado y desencofrado para placas. 8044.19 28.30S/.             227,657.79S/.     
Encofrado y desencofrado para columnas. 2941.515 32.26S/.             94,892.85S/.       
Encofrado y desencofrado para escaleras. 1002.4 70.17S/.             70,339.06S/.       
Habilitacion y colocacion de acero para losa. 158542.29 3.28S/.               519,798.04S/.     
Habilitacion y colocacion de acero para vigas. 212498.15 3.16S/.               671,736.08S/.     
Habilitacion y colocacion de acero para placas. 163665.78 3.08S/.               503,951.40S/.     
Habilitacion y colocacion de acero para columnas. 161821.73 3.08S/.               498,273.29S/.     
Habilitacion y colocacion de acero para escaleras. 5803.34 3.31S/.               19,195.57S/.       
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=550kg/cm2. 314.36 524.67S/.           164,935.67S/.     
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=420kg/cm2. 157.18 416.52S/.           65,468.82S/.       
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=350kg/cm2. 553.64 357.72S/.           198,048.82S/.     
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=280kg/cm2. 612.88 324.12S/.           198,647.47S/.     
Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=350kg/cm2. 4023.65 351.02S/.           1,412,400.32S/.  
Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=280kg/cm2. 2720.21 317.42S/.           863,461.70S/.     
Colocacion de concreto en escaleras de fc'=280kg/cm2. 150.5 312.49S/.           47,030.16S/.       
Presupuesto para ejecucion de cable postensado con adherencia a todo costo 973,390.58S/.     
7,585,576.29S/.  Total
Presupuesto para la losa postensada con adherencia con rendimientos obtenidos en campo
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En el siguiente análisis se hizo un seguimiento a las diferentes partidas en la 
cual se obtuvieron nuevos rendimientos mediante un análisis de avance real 
de las cuadrillas realizadas en el día a día, cabe mencionar que el aumento 
de los rendimientos obtenidos en campo se dieron como resultado de la 
facilidad de ejecución del proceso constructivo y aparte de ello aplicando las 
herramientas del lean construction. El resultado obtenido se refleja en la 
disminución de tiempos de ejecución de cada partida así como el aumento en 
la productividad del personal obrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     96 
 
CAPITULO VI 
RESULTADOS 
 
6.1 Descripción de resultados. 
6.1.1 Cuadros comparativos 
6.1.1.1 Comparativo de Análisis de Costos Según Partidas. 
6.1.1.1.1 Comparativo de Análisis de Costo Total. 
Tabla 41  
Comparativo de análisis de costo total entre losa maciza y losa postensada con adherencia según partidas. 
 
 
Grafico 01 
Comparativo de análisis de costo total entre losa maciza y losa postensada con adherencia según partidas. 
 
Encofrado y 
Desencofrado
Habilitacion y 
colocacion de acero
Colocacion de
concreto
Colocacion de cables a 
todo costo
Total
Ahorro total por 
proceso constructivo
Ahorro total por 
proceso constructivo
 en porcentaje
Losa maciza 2,091,687.18S/.  3,477,474.56S/.       4,023,397.13S/.  -S/.                           9,592,558.86S/.  
Losa postensada 1,449,238.37S/.  2,212,954.37S/.       2,949,992.96S/.  973,390.58S/.              7,585,576.29S/.  
Ahorro por partida 642,448.81S/.     1,264,520.19S/.       1,073,404.16S/.  
Ahorro por partida en 
porcentaje
31% 36% 27%
Comparativo de analisis de costo total
2,006,982.58S/.            21%
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6.1.1.1.2 Comparativo de Análisis de Costo con respecto a la mano de obra. 
Tabla 42 
Comparativo de análisis de costo total con respecto a la mano de obra entre losa maciza y losa postensada con 
adherencia. 
 
 
Grafico 02 
Comparativo de análisis de costo total con respecto a la mano de obra entre losa maciza y losa postensada con 
adherencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Encofrado y 
Desencofrado
habilitacion y 
colocacion de acero
colocacion de
concreto
colocacion de cables total
Ahorro total por 
proceso constructivo
Ahorro total por 
proceso constructivo
 en porcentaje
Losa maciza 724,225.98S/.     1,306,244.08S/.       441,148.67S/.     -S/.                           2,471,618.74S/.  
Losa postensada 359,163.25S/.     645,073.90S/.          191,559.21S/.     377,675.55S/.              1,573,471.91S/.  
Ahorro por partida 365,062.73S/.     661,170.18S/.          249,589.46S/.     
Ahorro por partida en 
porcentajes
50% 51% 57%
898,146.83S/.               36%
Comparativo de analisis de costo con respecto a la mano de obra
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6.1.1.1.3 Comparativo de Análisis de Costo con respecto al material. 
Tabla 43 
Comparativo de análisis de costo con respecto al material entre losa maciza y losa postensada con adherencia. 
 
 
Grafico 03 
Comparativo de análisis de costo con respecto al material entre losa maciza y losa postensada con adherencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Encofrado y 
Desencofrado
habilitacion y 
colocacion de acero
colocacion de
concreto
colocacion de cables total
Ahorro total por 
proceso constructivo
Ahorro total por 
proceso constructivo
 en porcentaje
Losa maciza 1,331,249.90S/.  2,132,043.15S/.       3,560,191.03S/.  -S/.                           7,023,484.07S/.  
Losa postensada 1,072,116.96S/.  1,548,528.25S/.       2,748,855.80S/.  566,513.32S/.              5,936,014.32S/.  
Ahorro por partida 259,132.94S/.     583,514.90S/.          811,335.23S/.     
Ahorro por partida en 
porcentaje
19% 27% 23%
Comparativo de analisis de costo con respecto al material
15%1,087,469.75S/.            
Comparativo de analisis de costo con respecto al material
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6.1.1.1.4 Comparativo de Análisis de Costo con respecto a las herramientas. 
Tabla 44 
Comparativo de análisis de costo con respecto a las herramientas entre losa maciza y losa postensada con 
adherencia. 
 
 
Grafico 04 
Comparativo de análisis de costo con respecto a las herramientas entre losa maciza y losa postensada con 
adherencia. 
 
 
 
 
 
 
Encofrado y 
Desencofrado
habilitacion y 
colocacion de acero
colocacion de
concreto
colocacion de cables total
Ahorro total por 
proceso constructivo
Ahorro total por 
proceso constructivo
 en porcentaje
Losa maciza 36,211.30S/.       39,187.32S/.            22,057.43S/.       -S/.                           97,456.06S/.       
Losa postensada 17,958.16S/.       19,352.22S/.            9,577.96S/.         29,201.72S/.                76,090.06S/.       
Ahorro por partida 18,253.14S/.       19,835.11S/.            12,479.47S/.       
Ahorro por partida en 
porcentaje
50% 51% 57%
21,366.00S/.                 22%
Comparativo de analisis de costo con respecto a las herramientas
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6.1.1.2 Comparativo de precios finales por partida expresados por m2. 
6.1.1.2.1 Comparativo Del Costo Total Del Proceso Constructivo Por m2. 
Tabla 45 
Comparativo del costo total del proceso constructivo por m2 entre losa maciza y losa postensada con adherencia. 
 
 
Grafico 05 
Comparativo del costo total del proceso constructivo por m2 entre losa maciza y losa postensada con adherencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
losa maciza los postensada
9,592,558.86S/.  7,585,576.29S/.           
374.60S/.            296.23S/.                     
costo total del proceso constructivo
costo total del proceso constructivo por m2
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6.1.1.2.2 Comparativo Del Costo Total por m2 con respecto a la mano de 
obra. 
Tabla 46 
Comparativo del costo total por m2 con respecto a la mano de obra entre losa maciza y losa postensada con 
adherencia. 
 
 
Grafico 06 
Comparativo del costo total por m2 con respecto a la mano de obra entre losa maciza y losa postensada con 
adherencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
losa maciza losa postensada
2,471,618.74S/.  1,573,471.91S/.           
96.52S/.              61.45S/.                       
costo total del proceso constructivo
costo total del proceso constructivo por m2  MO
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6.1.1.2.3 Comparativo Del Costo Total por m2 con respecto a los materiales. 
Tabla 47 
Comparativo del costo total por m2 con respecto a los materiales entre losa maciza y losa postensada con 
adherencia. 
 
 
Grafico 07 
Comparativo del costo total por m2 con respecto a los materiales entre losa maciza y losa postensada con 
adherencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
losa maciza los postensada
7,023,484.07S/.  5,936,014.32S/.           
274.28S/.            231.81S/.                     
costo total del proceso constructivo
costo total del proceso constructivo por m2  materiales
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6.1.1.2.4 Comparativo Del Costo Total por m2 con respecto a las 
herramientas. 
Tabla 48 
Comparativo del costo total por m2 con respecto a las herramientas entre losa maciza y losa postensada con 
adherencia. 
 
 
Grafico 08 
Comparativo del costo total por m2 con respecto a las herramientas entre losa maciza y losa postensada con 
adherencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
losa maciza los postensada
97,456.06S/.       76,090.06S/.                
3.81S/.                2.97S/.                         
costo total del proceso constructivo
costo total del proceso constructivo por m2  herramientas
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6.1.2 Elaboración de costos de las losas postensadas 
6.1.2.1 Precios Unitarios utilizados para una losa tradicional – maciza. 
6.1.2.1.1 Rendimientos para el encofrado y desencofrado en una losa 
maciza. 
Tabla 49 
Rendimientos para el encofrado y desencofrado en una losa maciza. 
 
6.1.2.1.2 Rendimientos para la habilitación y colocación de acero en una losa 
maciza. 
Tabla 50 
Rendimientos para la habilitación y colocación de acero en una losa maciza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendimientos (m2/dia)
24
8.5
23
16
6
15.5Rendimiento promedio en partida de encofrado y desencofrado
Encofrado y desencofrado para columnas.
Encofrado y desencofrado para escaleras.
Partida
Encofrado y desencofrado para la losa.
Encofrado y desencofrado para vigas.
Encofrado y desencofrado para placas.
Rendimientos (kg/dia)
220
220
220
220
220
220Rendimiento promedio en partida de habilitacion y colocacion de acero
Habilitacion y  colocacion de acero para columnas.
Habilitacion y  colocacion de acero para escaleras.
Partida
Habilitacion y  colocacion de acero para losa.
Habilitacion y  colocacion de acero para v igas.
Habilitacion y  colocacion de acero para placas.
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6.1.2.1.3 Rendimientos para la colocación de concreto en una losa maciza. 
Tabla 51 
Rendimientos para la colocación de concreto en una losa maciza. 
 
6.1.2.1.4 Precios unitarios para la ejecución de una losa maciza. 
Tabla 52 
Resumen de precios unitarios para la ejecución de una losa maciza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendimientos (m3/dia)
18
18
18
18
25
25
26
21Rendimiento promedio en partida de colocacion de concreto
Colocacion de concreto en losas o v igas de fc'=350kg/cm2.
Colocacion de concreto en losas o v igas de fc'=280kg/cm2.
Colocacion de concreto en escaleras de fc'=280kg/cm2.
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=420kg/cm2.
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=550kg/cm2.
Partida
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=350kg/cm2.
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=280kg/cm2.
Partida PU
Encofrado y desencofrado para la losa. 43.50S/.            
Encofrado y desencofrado para vigas. 77.21S/.            
Encofrado y desencofrado para placas. 34.07S/.            
Encofrado y desencofrado para columnas. 41.00S/.            
Encofrado y desencofrado para escaleras. 87.51S/.            
Habilitacion y colocacion de acero para losa. 3.60S/.              
Habilitacion y colocacion de acero para vigas. 3.60S/.              
Habilitacion y colocacion de acero para placas. 3.60S/.              
Habilitacion y colocacion de acero para columnas. 3.60S/.              
Habilitacion y colocacion de acero para escaleras. 3.62S/.              
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=550kg/cm2. 534.36S/.          
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=420kg/cm2. 426.21S/.          
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=350kg/cm2. 367.41S/.          
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=280kg/cm2. 333.81S/.          
Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=350kg/cm2. 371.61S/.          
Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=280kg/cm2. 338.01S/.          
Colocacion de concreto en escaleras de fc'=280kg/cm2. 321.89S/.          
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6.1.2.2 Precios Unitarios obtenidos en una losa postensada con 
adherencia. 
6.1.2.2.1 Rendimientos para el encofrado en una losa postensada con 
adherencia. 
Tabla 53 
Rendimientos para el encofrado en una losa postensada con adherencia. 
 
6.1.2.2.2 Rendimientos para la habilitación y colocación de acero en una losa 
postensada con adherencia. 
Tabla 54 
Rendimientos para la habilitación y colocación de acero en una losa postensada con adherencia. 
 
6.1.2.2.3 Rendimientos para la colocación de concreto en una losa 
postensada con adherencia. 
Tabla 55 
Rendimientos para la colocación de concreto en una losa postensada con adherencia. 
 
Rendimientos (m2/dia)
38
14.5
40
29
9
26.1Rendimiento promedio en partida de encofrado y desencofrado
Encofrado y desencofrado para escaleras.
Encofrado y desencofrado para vigas.
Partida
Encofrado y desencofrado para la losa.
Encofrado y desencofrado para placas.
Encofrado y desencofrado para columnas.
Rendimientos (kg/dia)
285
320
350
350
285
318Rendimiento promedio en partida de habilitacion y colocacion de acero
Habilitacion y colocacion de acero para columnas.
Habilitacion y colocacion de acero para escaleras.
Habilitacion y colocacion de acero para losa.
Habilitacion y colocacion de acero para vigas.
Habilitacion y colocacion de acero para placas.
Partida
Rendimientos (m3/dia)
24
24
24
24
48
48
40
33Rendimiento promedio en partida de colocacion de concreto
Colocacion de concreto en escaleras de fc'=280kg/cm2.
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=420kg/cm2.
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=350kg/cm2.
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=280kg/cm2.
Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=350kg/cm2.
Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=280kg/cm2.
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=550kg/cm2.
Partida
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6.1.2.2.4 Precios unitarios para la ejecución de una losa postensada con 
adherencia. 
Tabla 56 
Resumen de precios unitarios para la ejecución de una losa postensada. 
 
 
6.1.2.3 Resumen comparativo entre rendimientos promedios de la 
losa tradicional maciza y la losa postensada con adherencia. 
 
Tabla 57 
Aumento de rendimientos promedios en la ejecución de la losa postensada.  
 
 
 
 
 
 
Partida PU
Encofrado y desencofrado para la losa. 38.71S/.             
Encofrado y desencofrado para vigas. 62.02S/.             
Encofrado y desencofrado para placas. 28.30S/.             
Encofrado y desencofrado para columnas. 32.26S/.             
Encofrado y desencofrado para escaleras. 70.17S/.             
Habilitacion y colocacion de acero para losa. 3.28S/.               
Habilitacion y colocacion de acero para vigas. 3.16S/.               
Habilitacion y colocacion de acero para placas. 3.08S/.               
Habilitacion y colocacion de acero para columnas. 3.08S/.               
Habilitacion y colocacion de acero para escaleras. 3.31S/.               
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=550kg/cm2. 524.67S/.           
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=420kg/cm2. 416.52S/.           
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=350kg/cm2. 357.72S/.           
Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=280kg/cm2. 324.12S/.           
Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=350kg/cm2. 351.02S/.           
Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=280kg/cm2. 317.42S/.           
Colocacion de concreto en escaleras de fc'=280kg/cm2. 312.49S/.           
losa maciza 
tradicional
losa postensada
con adherencia
Aumento del
rendimiento
15.5 26.1 10.6
220 318 98
21 33 12Rendimiento promedio en partida de colocacion de concreto (m3/dia)
Rendimiento promedio en partida de encofrado y desencofrado (m2/dia)
Rendimiento promedio en partida de habilitacion y colocacion de acero (kg/dia)
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6.1.3 Mejoramiento en la planificación y ejecución de las losas postensadas utilizando herramientas 
del lean constructions. 
6.1.3.1 Planificación de losa tradicional - maciza. 
6.1.3.1.1 Tren de planificación para sótanos. 
 
 
 
S D L M X J V S D L M X J V
14-dic 15-dic 14-dic 15-dic 16-dic 17-dic 18-dic 19-dic 20-dic 21-dic 22-dic 23-dic 24-dic 25-dic
ITEM TREN DE SÓTANOS
LOSA MACIZA: CUATRO SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO ST10-S1 ST10-S2 ST10-S3 ST10-S4
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS ST10-S1 ST10-S1 ST10-S2 ST10-S2 ST10-S3 ST10-S3 ST10-S4 ST10-S4
3.00 ARMADURA DE VIGAS ST10-S1 ST10-S1 ST10-S2 ST10-S2 ST10-S3 ST10-S3 ST10-S4 ST10-S4
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL ST10-S1 ST10-S1 ST10-S1, S2 ST10-S2 ST10-S2, S3 ST10-S3 ST10-S3, S4
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO ST10-S1 ST10-S1 ST10-S2 ST10-S2 ST10-S3 ST10-S3
7.00 IIEE/IISS - ST10-S1 ST10-S1 ST10-S2 ST10-S2 ST10-S3 ST10-S3
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL ST10-S1 ST10-S2 ST10-S3
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS ST10-S1 ST10-S2 ST10-S3 ST10-S4
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS ST10-S1 ST10-S2 ST10-S3 ST10-S4
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS ST10-S1 ST10-S2 ST10-S3
 SEMANA 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 1
S D L M X J V S D L M X J V
26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 30-dic 31-dic 01-ene 02-ene 03-ene 04-ene 05-ene 06-ene 07-ene 08-ene
ITEM TREN DE SÓTANOS
LOSA MACIZA: CUATRO SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO ST9-S1 ST19-S2 ST19-S3 ST9-S4 ST8-S1 ST8-S2
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS ST9-S1 ST9-S1 ST19-S2 ST19-S2 ST19-S3 ST19-S3 ST9-S4 ST9-S4 ST8-S1 ST8-S1 ST18-S2
3.00 ARMADURA DE VIGAS ST9-S1 ST9-S1 ST19-S2 ST19-S2 ST19-S3 ST19-S3 ST9-S4 ST9-S4 ST8-S1 ST8-S1 ST8-S2
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL ST10-S4 ST10-S4 Y ST9-S1 ST9-S1 ST9-S1, S2 ST19-S2 ST19-S2, S3 ST19-S3 ST19-S3, S4 ST9-S4 ST19-S4 Y ST8-S1 ST8-S1
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO ST10-S4 ST10-S4 ST9-S1 ST9-S1 ST19-S2 ST19-S2 ST19-S3 ST19-S3 ST9-S4 ST9-S4 ST8-S1
7.00 IIEE/IISS - ST10-S4 ST10-S4 ST9-S1 ST9-S1 ST19-S2 ST19-S2 ST19-S3 ST19-S3 ST9-S4 ST9-S4 ST8-S1
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL ST10-S4 ST9-S1 ST19-S2 ST19-S3 ST9-S4
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS ST9-S1 ST19-S2 ST19-S3 ST9-S4 ST8-S1
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS ST9-S1 ST19-S2 ST19-S3 ST9-S4 ST8-S1
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS ST10-S4 ST9-S1 ST19-S2 ST19-S3 ST9-S4 ST8-S1
 SEMANA 3  SEMANA 4
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
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S D L M X J V S D L M X J V
09-ene 10-ene 11-ene 12-ene 13-ene 14-ene 15-ene 16-ene 17-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene
ITEM TREN DE SÓTANOS
LOSA MACIZA: CUATRO SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO ST8-S3 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S3 ST7-S4
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS ST18-S2 ST18-S3 ST18-S3 ST8-S4 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S2 ST7-S3 ST7-S3 ST7-S4
3.00 ARMADURA DE VIGAS ST8-S2 ST8-S3 ST8-S3 ST8-S4 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S2 ST7-S3 ST7-S3 ST7-S4
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL ST8-S1, S2 ST18-S2 ST18-S2, S3 ST18-S3 ST18-S3, S4 ST8-S4 ST8-S4 Y ST7-S1 ST7-S1 ST7-S1, S2 ST7-S2 ST7-S2, S3 ST7-S3
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO ST8-S1 ST8-S2 ST8-S2 ST8-S3 ST8-S3 ST8-S4 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S2 ST7-S3
7.00 IIEE/IISS - ST8-S1 ST8-S2 ST8-S2 ST8-S3 ST8-S3 ST8-S4 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S2 ST7-S3
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL ST8-S1 ST8-S2 ST8-S3 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S2
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS ST8-S2 ST8-S3 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S3
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS ST18-S2 ST18-S3 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S3
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS ST18-S2 ST18-S3 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S3
 SEMANA 5  SEMANA 6
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
S D L M X J V S D L M X J V
23-ene 24-ene 25-ene 26-ene 27-ene 28-ene 29-ene 30-ene 31-ene 01-feb 02-feb 03-feb 04-feb 05-feb
ITEM TREN DE SÓTANOS
LOSA MACIZA: CUATRO SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO ST6-S1 ST6-S2 ST6-S3 ST6-S4 ST5-S1 ST5-S2
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS ST7-S4 ST6-S1 ST6-S1 ST6-S2 ST6-S2 ST6-S3 ST6-S3 ST6-S4 ST6-S4 ST5-S1 ST5-S1 ST5-S2
3.00 ARMADURA DE VIGAS ST7-S4 ST6-S1 ST6-S1 ST6-S2 ST6-S2 ST6-S3 ST6-S3 ST6-S4 ST6-S4 ST5-S1 ST5-S1 ST5-S2
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL ST7-S3, S4 ST7-S4 ST7-S4 Y ST6-S1 ST6-S1 ST6-S1, S2 ST6-S2 ST6-S2, S3 ST6-S3 ST6-S3, S4 ST6-S4 ST6-S4 Y ST5-S1 ST5-S1
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO ST7-S3 ST7-S4 ST7-S4 ST6-S1 ST6-S1 ST6-S2 ST6-S2 ST6-S3 ST6-S3 ST6-S4 ST6-S4 ST5-S1
7.00 IIEE/IISS - ST7-S3 ST7-S4 ST7-S4 ST6-S1 ST6-S1 ST6-S2 ST6-S2 ST6-S3 ST6-S3 ST6-S4 ST6-S4 ST5-S1
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL ST7-S3 ST7-S4 ST6-S1 ST6-S2 ST6-S3 ST6-S4
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS ST7-S4 ST6-S1 ST6-S2 ST6-S3 ST6-S4 ST5-S1
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS ST7-S4 ST6-S1 ST6-S2 ST6-S3 ST6-S4 ST5-S1
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS ST7-S4 ST6-S1 ST6-S2 ST6-S3 ST6-S4 ST5-S1
 SEMANA 7  SEMANA 8
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
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S D L M X J V S D L M X J V
06-feb 07-feb 08-feb 09-feb 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb
ITEM TREN DE SÓTANOS
LOSA MACIZA: CUATRO SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO ST5-S3 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S3 ST4-S4
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS ST5-S2 ST5-S3 ST5-S3 ST5-S4 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S2 ST4-S3 ST4-S3 ST4-S4
3.00 ARMADURA DE VIGAS ST5-S2 ST5-S3 ST5-S3 ST5-S4 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S2 ST4-S3 ST4-S3 ST4-S4
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL ST5-S1, S2 ST5-S2 ST5-S2, S3 ST5-S3 ST5-S3, S4 ST5-S4 ST5-S4 Y ST4-S1 ST4-S1 ST4-S1, S2 ST4-S2 ST4-S2, S3 ST4-S3
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO ST5-S1 ST5-S2 ST5-S2 ST5-S3 ST5-S3 ST5-S4 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S2 ST4-S3
7.00 IIEE/IISS - ST5-S1 ST5-S2 ST5-S2 ST5-S3 ST5-S3 ST5-S4 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S2 ST4-S3
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL ST5-S1 ST5-S2 ST5-S3 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S2
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS ST5-S2 ST5-S3 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S3
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS ST5-S2 ST5-S3 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S3
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS ST5-S2 ST5-S3 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S3
 SEMANA 9  SEMANA 10
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
S D L M X J V S D L M X J V
20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 29-feb 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar
ITEM TREN DE SÓTANOS
LOSA MACIZA: CUATRO SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO ST3-S1 ST3-S2 ST3-S3 ST3-S4 ST2-S1 ST2-S2
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS ST4-S4 ST3-S1 ST3-S1 ST3-S2 ST3-S2 ST3-S3 ST3-S3 ST3-S4 ST3-S4 ST2-S1 ST2-S1 ST2-S2
3.00 ARMADURA DE VIGAS ST4-S4 ST3-S1 ST3-S1 ST3-S2 ST3-S2 ST3-S3 ST3-S3 ST3-S4 ST3-S4 ST2-S1 ST2-S1 ST2-S2
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL ST4-S3, S4 ST4-S4 ST4-S4 Y ST3-S1 ST3-S1 ST3-S1, S2 ST3-S2 ST3-S2, S3 ST3-S3 ST3-S3, S4 ST3-S4 ST3-S4 Y ST2-S1 ST2-S1
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO ST4-S3 ST4-S4 ST4-S4 ST3-S1 ST3-S1 ST3-S2 ST3-S2 ST3-S3 ST3-S3 ST3-S4 ST3-S4 ST2-S1
7.00 IIEE/IISS - ST4-S3 ST4-S4 ST4-S4 ST3-S1 ST3-S1 ST3-S2 ST3-S2 ST3-S3 ST3-S3 ST3-S4 ST3-S4 ST2-S1
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL ST4-S3 ST4-S4 ST3-S1 ST3-S2 ST3-S3 ST3-S4
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS ST4-S4 ST3-S1 ST3-S2 ST3-S3 ST3-S4 ST2-S1
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS ST4-S4 ST3-S1 ST3-S2 ST3-S3 ST3-S4 ST2-S1
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS ST4-S4 ST3-S1 ST3-S2 ST3-S3 ST3-S4 ST2-S1
 SEMANA 12 SEMANA 11
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
     111 
 
 
 
 
Para la planificación de una losa maciza en sótanos se tuvo un tiempo de ejecución desde el 16 de diciembre 
del 2016 hasta el 22 de marzo del 2017 contabilizando un total de 82 días. 
 
S D L M X J V S D L M X J V
05-mar 06-mar 07-mar 08-mar 09-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar
ITEM TREN DE SÓTANOS
LOSA MACIZA: CUATRO SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO ST2-S3 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S3 ST1-S4
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS ST2-S2 ST2-S3 ST2-S3 ST2-S4 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S2 ST1-S3 ST1-S3 ST1-S4
3.00 ARMADURA DE VIGAS ST2-S2 ST2-S3 ST2-S3 ST2-S4 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S2 ST1-S3 ST1-S3 ST1-S4
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL ST2-S1, S2 ST2-S2 ST2-S2, S3 ST2-S3 ST2-S3, S4 ST2-S4 ST2-S4 Y ST1-S1 ST1-S1 ST1-S1, S2 ST1-S2 ST1-S2, S3 ST1-S3
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO ST2-S1 ST2-S2 ST2-S2 ST2-S3 ST2-S3 ST2-S4 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S2 ST1-S3
7.00 IIEE/IISS - ST2-S1 ST2-S2 ST2-S2 ST2-S3 ST2-S3 ST2-S4 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S2 ST1-S3
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL ST2-S1 ST2-S2 ST2-S3 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S2
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS ST2-S2 ST2-S3 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S3
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS ST2-S2 ST2-S3 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S3
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS ST2-S2 ST2-S3 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S3
 SEMANA 13  SEMANA 14
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
S D L M X J V
19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar
ITEM TREN DE SÓTANOS
LOSA MACIZA: CUATRO SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS ST1-S4
3.00 ARMADURA DE VIGAS ST1-S4
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL ST1-S3, S4 ST2-S4 ST2-S4
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO ST1-S3 ST1-S4 ST1-S4
7.00 IIEE/IISS - ST1-S3 ST1-S4 ST1-S4
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL ST1-S3 ST1-S4
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS ST1-S4
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS ST1-S4
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS ST1-S4
 SEMANA 15
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
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4.1.3.1.2. Tren de planificación para el edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
S D L M X J V S D L M X J V
26-mar 27-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 01-abr 02-abr 03-abr 04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO P1-S1 P1-S2 PM-S1 PM-S2
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS P1-S1 P1-S1 P1-S2 P1-S2 PM-S1 PM-S1 PM-S2 PM-S2
3.00 ARMADURA DE VIGAS P1-S1 P1-S1 P1-S2 P1-S2 PM-S1 PM-S1 PM-S2 PM-S2
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL P1-S1 P1-S1 P1-S1 P1-S2 P1-S2 P1-S2 PM-S1 PM-S1 PM-S1 PM-S2
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO P1-S1 P1-S1 P1-S1 P1-S2 P1-S2 P1-S2 PM-S1 PM-S1 PM-S1 PM-S2
7.00 IIEE/IISS - P1-S1 P1-S1 P1-S2 P1-S2 PM-S1 PM-S1
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL P1-S1 P1-S2 PM-S1
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P1-S1 P1-S2 PM-S1 PM-S2
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P1-S1 P1-S2 PM-S1 PM-S2
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P1-S1 P1-S2 PM-S1
 SEMANA 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 2
S D L M X J V S D L M X J V
09-abr 10-abr 11-abr 12-abr 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 19-abr 20-abr 21-abr 22-abr
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO P2-S1 P2-S2 P3-S1 P3-S2
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS P2-S1 P2-S1 P2-S2 P2-S2 P3-S1 P3-S1 P3-S2 P3-S2
3.00 ARMADURA DE VIGAS P2-S1 P2-S1 P2-S2 P2-S2 P3-S1 P3-S1 P3-S2 P3-S2
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL PM-S2 PM-S2 P2-S1 P2-S1 P2-S1 P2-S2 P2-S2 P2-S2 P3-S1 P3-S1 P3-S1 P3-S2
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO PM-S2 PM-S2 P2-S1 P2-S1 P2-S1 P2-S2 P2-S2 P2-S2 P3-S1 P3-S1 P3-S1 P3-S2
7.00 IIEE/IISS - PM-S2 PM-S2 P2-S1 P2-S1 P2-S2 P2-S2 P3-S1 P3-S1
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL PM-S2 P2-S1 P2-S2 P3-S1
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P2-S1 P2-S2 P3-S1 P3-S2
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P2-S1 P2-S2 P3-S1 P3-S2
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS PM-S2 P2-S1 P2-S2 P3-S1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 3  SEMANA 4
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S D L M X J V S D L M X J V
23-abr 24-abr 25-abr 26-abr 27-abr 28-abr 29-abr 30-abr 01-may 02-may 03-may 04-may 05-may 06-may
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO P4-S1 P4-S2 P5-S1 P5-S2
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS P4-S1 P4-S1 P4-S2 P4-S2 P5-S1 P5-S1 P5-S2 P5-S2
3.00 ARMADURA DE VIGAS P4-S1 P4-S1 P4-S2 P4-S2 P5-S1 P5-S1 P5-S2 P5-S2
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL P3-S2 P3-S2 P4-S1 P4-S1 P4-S1 P4-S2 P4-S2 P4-S2 P5-S1 P5-S1 P5-S1 P5-S2
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO P3-S2 P3-S2 P4-S1 P4-S1 P4-S1 P4-S2 P4-S2 P4-S2 P5-S1 P5-S1 P5-S1 P5-S2
7.00 IIEE/IISS - P3-S2 P3-S2 P4-S1 P4-S1 P4-S2 P4-S2 P5-S1 P5-S1
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL P3-S2 P4-S1 P4-S2 P5-S1
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P4-S1 P4-S2 P5-S1 P5-S2
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P4-S1 P4-S2 P5-S1 P5-S2
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P3-S2 P4-S1 P4-S2 P5-S1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 5  SEMANA 6
S D L M X J V S D L M X J V
07-may 08-may 09-may 10-may 11-may 12-may 13-may 14-may 15-may 16-may 17-may 18-may 19-may 20-may
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO P6-S1 P6-S2 P7-S1 P7-S2
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS P6-S1 P6-S1 P6-S2 P6-S2 P7-S1 P7-S1 P7-S2 P7-S2
3.00 ARMADURA DE VIGAS P6-S1 P6-S1 P6-S2 P6-S2 P7-S1 P7-S1 P7-S2 P7-S2
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL P5-S2 P5-S2 P6-S1 P6-S1 P6-S1 P6-S2 P6-S2 P6-S2 P7-S1 P7-S1 P7-S1 P7-S2
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO P5-S2 P5-S2 P6-S1 P6-S1 P6-S1 P6-S2 P6-S2 P6-S2 P7-S1 P7-S1 P7-S1 P7-S2
7.00 IIEE/IISS - P5-S2 P5-S2 P6-S1 P6-S1 P6-S2 P6-S2 P7-S1 P7-S1
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL P5-S2 P6-S1 P6-S2 P7-S1
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P6-S1 P6-S2 P7-S1 P7-S2
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P6-S1 P6-S2 P7-S1 P7-S2
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P5-S2 P6-S1 P6-S2 P7-S1
 SEMANA 7  SEMANA 8
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
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S D L M X J V S D L M X J V
21-may 22-may 23-may 24-may 25-may 26-may 27-may 28-may 29-may 30-may 31-may 01-jun 02-jun 03-jun
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO P8-S1 P8-S2 P9-S1 P9-S2
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS P8-S1 P8-S1 P8-S2 P8-S2 P9-S1 P9-S1 P9-S2 P9-S2
3.00 ARMADURA DE VIGAS P8-S1 P8-S1 P8-S2 P8-S2 P9-S1 P9-S1 P9-S2 P9-S2
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL P7-S2 P7-S2 P8-S1 P8-S1 P8-S1 P8-S2 P8-S2 P8-S2 P9-S1 P9-S1 P9-S1 P9-S2
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO P7-S2 P7-S2 P8-S1 P8-S1 P8-S1 P8-S2 P8-S2 P8-S2 P9-S1 P9-S1 P9-S1 P9-S2
7.00 IIEE/IISS - P7-S2 P7-S2 P8-S1 P8-S1 P8-S2 P8-S2 P9-S1 P9-S1
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL P7-S2 P8-S1 P8-S2 P9-S1
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P8-S1 P8-S2 P9-S1 P9-S2
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P8-S1 P8-S2 P9-S1 P9-S2
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P7-S2 P8-S1 P8-S2 P9-S1
 SEMANA 9  SEMANA 10
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
S D L M X J V S D L M X J V
04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 17-jun
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO P10-S1 P10-S2 P11-S1 P11-S2
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS P10-S1 P10-S1 P10-S2 P10-S2 P11-S1 P11-S1 P11-S2 P11-S2
3.00 ARMADURA DE VIGAS P10-S1 P10-S1 P10-S2 P10-S2 P11-S1 P11-S1 P11-S2 P11-S2
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL P9-S2 P9-S2 P10-S1 P10-S1 P10-S1 P10-S2 P10-S2 P10-S2 P11-S1 P11-S1 P11-S1 P11-S2
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO P9-S2 P9-S2 P10-S1 P10-S1 P10-S1 P10-S2 P10-S2 P10-S2 P11-S1 P11-S1 P11-S1 P11-S2
7.00 IIEE/IISS - P9-S2 P9-S2 P10-S1 P10-S1 P10-S2 P10-S2 P11-S1 P11-S1
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL P9-S2 P10-S1 P10-S2 P11-S1
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P10-S1 P10-S2 P11-S1 P11-S2
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P10-S1 P10-S2 P11-S1 P11-S2
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P9-S2 P10-S1 P10-S2 P11-S1
 SEMANA 11
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 12
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S D L M X J V S D L M X J V
18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO P12-S1 P12-S2 P13-S1 P13-S2
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS P12-S1 P12-S1 P12-S2 P12-S2 P13-S1 P13-S1 P13-S2
3.00 ARMADURA DE VIGAS P12-S1 P12-S1 P12-S2 P12-S2 P13-S1 P13-S1 P13-S2
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL P11-S2 P11-S2 P12-S1 P12-S1 P12-S1 P12-S2 P12-S2 P12-S2 P13-S1 P13-S1 P13-S1
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO P11-S2 P11-S2 P12-S1 P12-S1 P12-S1 P12-S2 P12-S2 P12-S2 P13-S1 P13-S1 P13-S1
7.00 IIEE/IISS - P11-S2 P11-S2 P12-S1 P12-S1 P12-S2 P12-S2 P13-S1 P13-S1
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL P11-S2 P12-S1 P12-S2
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P12-S1 P12-S2 P13-S1
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P12-S1 P12-S2 P13-S1
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P11-S2 P12-S1 P12-S2 P13-S1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 13  SEMANA 14
S D L M X J V S D L M X J V
02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul 09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO P14-S1 P14-S2 P15-S1 P15-S2
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS P13-S2 P14-S1 P14-S1 P14-S2 P14-S2 P15-S1 P15-S1 P15-S2
3.00 ARMADURA DE VIGAS P13-S2 P14-S1 P14-S1 P14-S2 P14-S2 P15-S1 P15-S1 P15-S2
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL P13-S2 P13-S2 P13-S2 P14-S1 P14-S1 P14-S1 P14-S2 P14-S2 P14-S2 P15-S1 P15-S1 P15-S1
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO P13-S2 P13-S2 P13-S2 P14-S1 P14-S1 P14-S1 P14-S2 P14-S2 P14-S2 P15-S1 P15-S1 P15-S1
7.00 IIEE/IISS - P13-S2 P13-S2 P14-S1 P14-S1 P14-S2 P14-S2 P15-S1 P15-S1
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL P13-S1 P13-S2 P14-S1 P14-S2
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P13-S2 P14-S1 P14-S2 P15-S1
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P13-S2 P14-S1 P14-S2 P15-S1
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P13-S2 P14-S1 P14-S2 P15-S1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 15  SEMANA 16
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S D L M X J V S D L M X J V
16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO P16-S1 P16-S2 P17-S1
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS P15-S2 P16-S1 P16-S1 P16-S2 P16-S2 P17-S1 P17-S1
3.00 ARMADURA DE VIGAS P15-S2 P16-S1 P16-S1 P16-S2 P16-S2 P17-S1 P17-S1
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL P15-S2 P15-S2 P15-S2 P16-S1 P16-S1 P16-S1 P16-S2 P16-S2 P16-S2 P17-S1
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO P15-S2 P15-S2 P15-S2 P16-S1 P16-S1 P16-S1 P16-S2 P16-S2 P16-S2 P17-S1
7.00 IIEE/IISS - P15-S2 P15-S2 P16-S1 P16-S1 P16-S2 P16-S2
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL P15-S1 P15-S2 P16-S1 P16-S2
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P15-S2 P16-S1 P16-S2 P17-S1
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P15-S2 P16-S1 P16-S2 P17-S1
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P15-S2 P16-S1 P16-S2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 17  SEMANA 18
S D L M X J V S D L M X J V
30-jul 31-jul 01-ago 02-ago 03-ago 04-ago 05-ago 06-ago 07-ago 08-ago 09-ago 10-ago 11-ago 12-ago
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO P17-S2 P18-S1 P18-S2 P19-S1
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS P17-S2 P17-S2 P18-S1 P18-S1 P18-S2 P18-S2 P19-S1 P19-S1
3.00 ARMADURA DE VIGAS P17-S2 P17-S2 P18-S1 P18-S1 P18-S2 P18-S2 P19-S1 P19-S1
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL P17-S1 P17-S1 P17-S2 P17-S2 P17-S2 P18-S1 P18-S1 P18-S1 P18-S2 P18-S2 P18-S2 P19-S1
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO P17-S1 P17-S1 P17-S2 P17-S2 P17-S2 P18-S1 P18-S1 P18-S1 P18-S2 P18-S2 P18-S2 P19-S1
7.00 IIEE/IISS - P17-S1 P17-S1 P17-S2 P17-S2 P18-S1 P18-S1 P18-S2 P18-S2
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL P17-S1 P17-S2 P18-S1 P18-S2
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P17-S2 P18-S1 P18-S2 P19-S1
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P17-S2 P18-S1 P18-S2 P19-S1
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P17-S1 P17-S2 P18-S1 P18-S2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 19  SEMANA 20
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S D L M X J V S D L M X J V
13-ago 14-ago 15-ago 16-ago 17-ago 18-ago 19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO P19-S2 P20-S1 P20-S2 P21-S1
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS P19-S2 P19-S2 P20-S1 P20-S1 P20-S2 P20-S2 P21-S1 P21-S1
3.00 ARMADURA DE VIGAS P19-S2 P19-S2 P20-S1 P20-S1 P20-S2 P20-S2 P21-S1 P21-S1
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL P19-S1 P19-S1 P19-S2 P19-S2 P19-S2 P20-S1 P20-S1 P20-S1 P20-S2 P20-S2 P20-S2 P21-S1
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO P19-S1 P19-S1 P19-S2 P19-S2 P19-S2 P20-S1 P20-S1 P20-S1 P20-S2 P20-S2 P20-S2 P21-S1
7.00 IIEE/IISS - P19-S1 P19-S1 P19-S2 P19-S2 P20-S1 P20-S1 P20-S2 P20-S2
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL P19-S1 P19-S2 P20-S1 P20-S2
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P19-S2 P20-S1 P20-S2 P21-S1
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P19-S2 P20-S1 P20-S2 P21-S1
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P19-S1 P19-S2 P20-S1 P20-S2
 SEMANA 22
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 21
S D L M X J V S D L M X J V
27-ago 28-ago 29-ago 30-ago 31-ago 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep 05-sep 06-sep 07-sep 08-sep 09-sep
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S2
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS P21-S2 P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S1 PAZ-S2 PAZ-S2
3.00 ARMADURA DE VIGAS P21-S2 P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S1 PAZ-S2 PAZ-S2
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL P21-S1 P21-S1 P21-S2 P21-S2 P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S1 PAZ-S1 PAZ-S2 PAZ-S2 PAZ-S2
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO P21-S1 P21-S1 P21-S2 P21-S2 P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S1 PAZ-S1 PAZ-S2 PAZ-S2 PAZ-S2
7.00 IIEE/IISS - P21-S1 P21-S1 P21-S2 P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S1 PAZ-S2 PAZ-S2
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL P21-S1 P21-S2 PAZ-S1
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S2
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S2
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P21-S1 P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 23  SEMANA 24
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Para la planificación de una losa maciza en edificio se tuvo un tiempo de ejecución desde el 28 de 
marzo del 2017 hasta el 10 de septiembre del 2017 contabilizando un total de 140 días. 
 
 
 
 
 
 
S D L M X J V
10-sep 11-sep 12-sep 13-sep 14-sep 15-sep 16-sep
ITEM TREN DE EDIFICIO
LOSA MACIZA: DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES - NAVARRO
2.00 ENCOFRADO FONDO DE VIGAS
3.00 ARMADURA DE VIGAS
4.00 ENCOFRADO LOSA - EITAL
5.00 ENMALLADO LOSA- NAVARRO
7.00 IIEE/IISS - 
8.00 VACIADO DE LOSA - EITAL PAZ-S2
9.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS
10.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS
11.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 25
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6.1.3.2 Planificación de la losa postensada con adherencia usando las herramientas del lean 
construction. 
6.1.3.2.1 Tren de planificación para sótanos. 
 
 
S D L M X J V S D L M X J V
12-dic 13-dic 14-dic 15-dic 16-dic 17-dic 18-dic 19-dic 20-dic 21-dic 22-dic 23-dic 24-dic 25-dic
ITEM TREN PARA SÓTANOS
LOSA POSTENSADA CUATRO SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES ST10-S1 ST10-S2 ST10-S3 ST10-S4 ST9-S1 ST9-S2 ST9-S3 ST9-S4
2.00 ENCOFRADO LOSA ST10-S1 ST10-S1,S2 ST10-S2, S3 ST10-S3, S4 ST10-S4 Y ST9-S1 ST9-S1, S2 ST9-S2, S3
3.00 ENMALLADO LOS ST10-S1 ST10-S1,S2 ST10-S2, S3 ST10-S3, S4 ST10-S4 Y ST9-S1 ST9-S1, S2 ST9-S2, S3
4.00 TENDIDO CABLES - VSL ST10-S1 ST10-S1,S2 ST10-S2, S3 ST10-S3, S4 ST10-S4 Y ST9-S1 ST9-S1, S2
5.00 IIEE/IISS ST10-S1 ST10-S1,S2 ST10-S2, S3 ST10-S3, S4 ST10-S4 Y ST9-S1 ST9-S1, S2
6.00 VACIADO DE LOSA ST10-S1 ST10-S2 ST10-S3 ST10-S4 ST9-S1
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS ST10-S1 ST10-S2 ST10-S3 ST10-S4 ST9-S1 ST9-S2 ST9-S3
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS ST10-S1 ST10-S2 ST10-S3 ST10-S4 ST9-S1 ST9-S2 ST9-S3
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS ST10-S1 ST10-S2 ST10-S3 ST10-S4 ST9-S1 ST9-S2
 SEMANA 1  SEMANA 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
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S D L M X J V S D L M X J V
26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 30-dic 31-dic 01-ene 02-ene 03-ene 04-ene 05-ene 06-ene 07-ene 08-ene
ITEM TREN PARA SÓTANOS
LOSA POSTENSADA CUATRO SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES ST8-S1 ST8-S2 ST8-S3 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S3 ST7-S4 ST6-S1 ST6-S2 ST6-S3
2.00 ENCOFRADO LOSA ST9-S3, S4 ST9-S4 Y ST8-S1 ST8-S1, S2 ST8-S2, S3 ST8-S3, S4 ST8-S4 Y ST7-S1 ST7-S1, S2 ST7-S2, S3 ST7-S3, S4 ST7-S4 Y ST6-S1 ST6-S1, S2
3.00 ENMALLADO LOS ST9-S3, S4 ST9-S4 Y ST8-S1 ST8-S1, S2 ST8-S2, S3 ST8-S3, S4 ST8-S4 Y ST7-S1 ST7-S1, S2 ST7-S2, S3 ST7-S3, S4 ST7-S4 Y ST6-S1 ST6-S1, S2
4.00 TENDIDO CABLES - VSL ST9-S2, S3 ST9-S3, S4 ST9-S4 Y ST8-S1 ST8-S1, S2 ST8-S2, S3 ST8-S3, S4 ST8-S4 Y ST7-S1 ST7-S1, S2 ST7-S2, S3 ST7-S3, S4 ST7-S4 Y ST6-S1
5.00 IIEE/IISS ST9-S2, S3 ST9-S3, S4 ST9-S4 Y ST8-S1 ST8-S1, S2 ST8-S2, S3 ST8-S3, S4 ST8-S4 Y ST7-S1 ST7-S1, S2 ST7-S2, S3 ST7-S3, S4 ST7-S4 Y ST6-S1
6.00 VACIADO DE LOSA ST9-S2 ST9-S3 ST9-S4 ST8-S1 ST8-S2 ST8-S3 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S3 ST7-S4
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS ST9-S4 ST8-S1 ST8-S2 ST8-S3 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S3 ST7-S4 ST6-S1 ST6-S2
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS ST9-S4 ST8-S1 ST8-S2 ST8-S3 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S3 ST7-S4 ST6-S1 ST6-S2
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS ST9-S3 ST9-S4 ST8-S1 ST8-S2 ST8-S3 ST8-S4 ST7-S1 ST7-S2 ST7-S3 ST7-S4 ST6-S1
 SEMANA 3  SEMANA 4
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
S D L M X J V S D L M X J V
09-ene 10-ene 11-ene 12-ene 13-ene 14-ene 15-ene 16-ene 17-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene
ITEM TREN PARA SÓTANOS
LOSA POSTENSADA CUATRO SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES ST6-S4 ST5-S1 ST5-S2 ST5-S3 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S3 ST4-S4 ST3-S1 ST3-S2 ST3-S3
2.00 ENCOFRADO LOSA ST6-S2, S3 ST6-S3, S4 ST6-S4 Y ST5-S1 ST5-S1, S2 ST5-S2, S3 ST5-S3, S4 ST5-S4 Y ST4-S1 ST4-S1, S2 ST4-S2, S3 ST4-S3, S4 ST4-S4 Y ST3-S1 ST3-S1, S2
3.00 ENMALLADO LOS ST6-S2, S3 ST6-S3, S4 ST6-S4 Y ST5-S1 ST5-S1, S2 ST5-S2, S3 ST5-S3, S4 ST5-S4 Y ST4-S1 ST4-S1, S2 ST4-S2, S3 ST4-S3, S4 ST4-S4 Y ST3-S1 ST3-S1, S2
4.00 TENDIDO CABLES - VSL ST6-S1, S2 ST6-S2, S3 ST6-S3, S4 ST6-S4 Y ST5-S1 ST5-S1, S2 ST5-S2, S3 ST5-S3, S4 ST5-S4 Y ST4-S1 ST4-S1, S2 ST4-S2, S3 ST4-S3, S4 ST4-S4 Y ST3-S1
5.00 IIEE/IISS ST6-S1, S2 ST6-S2, S3 ST6-S3, S4 ST6-S4 Y ST5-S1 ST5-S1, S2 ST5-S2, S3 ST5-S3, S4 ST5-S4 Y ST4-S1 ST4-S1, S2 ST4-S2, S3 ST4-S3, S4 ST4-S4 Y ST3-S1
6.00 VACIADO DE LOSA ST6-S1 ST6-S2 ST6-S3 ST6-S4 ST5-S1 ST5-S2 ST5-S3 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S3 ST4-S4
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS ST6-S3 ST6-S4 ST5-S1 ST5-S2 ST5-S3 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S3 ST4-S4 ST3-S1 ST3-S2
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS ST6-S3 ST6-S4 ST5-S1 ST5-S2 ST5-S3 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S3 ST4-S4 ST3-S1 ST3-S2
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS ST6-S2 ST6-S3 ST6-S4 ST5-S1 ST5-S2 ST5-S3 ST5-S4 ST4-S1 ST4-S2 ST4-S3 ST4-S4 ST3-S1
 SEMANA 5
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 6
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Para la planificación de una losa postensada con adherencia en sótanos se tuvo un tiempo de 
ejecución desde el 16 de diciembre del 2016 hasta el 05 de febrero del 2017 contabilizando un total 
de 43 días. 
S D L M X J V S D L M X J V
23-ene 24-ene 25-ene 26-ene 27-ene 28-ene 29-ene 30-ene 31-ene 01-feb 02-feb 03-feb 04-feb 05-feb
ITEM TREN PARA SÓTANOS
LOSA POSTENSADA CUATRO SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES ST3-S4 ST2-S1 ST2-S2 ST2-S3 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S3 ST1-S4
2.00 ENCOFRADO LOSA ST3-S2, S3 ST3-S3, S4 ST3-S4 Y ST2-S1 ST2-S1, S2 ST2-S2, S3 ST2-S3, S4 ST2-S4 Y ST1-S1 ST1-S1, S2 ST1-S2, S3 ST1-S3, S4 ST1-S4
3.00 ENMALLADO LOS ST3-S2, S3 ST3-S3, S4 ST3-S4 Y ST2-S1 ST2-S1, S2 ST2-S2, S3 ST2-S3, S4 ST2-S4 Y ST1-S1 ST1-S1, S2 ST1-S2, S3 ST1-S3, S4 ST1-S4
4.00 TENDIDO CABLES - VSL ST3-S1, S2 ST3-S2, S3 ST3-S3, S4 ST3-S4 Y ST2-S1 ST2-S1, S2 ST2-S2, S3 ST2-S3, S4 ST2-S4 Y ST1-S1 ST1-S1, S2 ST1-S2, S3 ST1-S3, S4 ST1-S4
5.00 IIEE/IISS ST3-S1, S2 ST3-S2, S3 ST3-S3, S4 ST3-S4 Y ST2-S1 ST2-S1, S2 ST2-S2, S3 ST2-S3, S4 ST2-S4 Y ST1-S1 ST1-S1, S2 ST1-S2, S3 ST1-S3, S4 ST1-S4
6.00 VACIADO DE LOSA ST3-S1 ST3-S2 ST3-S3 ST3-S4 ST2-S1 ST2-S2 ST2-S3 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S3 ST1-S4
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS ST3-S3 ST3-S4 ST2-S1 ST2-S2 ST2-S3 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S3 ST1-S4
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS ST3-S3 ST3-S4 ST2-S1 ST2-S2 ST2-S3 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S3 ST1-S4
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS ST3-S2 ST3-S3 ST3-S4 ST2-S1 ST2-S2 ST2-S3 ST2-S4 ST1-S1 ST1-S2 ST1-S3 ST1-S4
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 7  SEMANA 8
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6.1.3.2.2 Sectorización para el sótano usando losas postensadas con 
adherencia. 
Grafico 09 
Sectorización para el sótano usando losas postensadas con adherencia. 
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6.1.3.2.3 Tren de planificación para el edificio. 
 
 
 
S D L M X J V S D L M X J V
06-feb 07-feb 08-feb 09-feb 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb
ITEM TREN PARA EDIFICOS
LOSA POSTENSADA DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES P1-S1 P1-S2 PM-S1 PM-S2 P2-S1 P2-S2
2.00 ENCOFRADO LOSA P1-S1 P1-S1 P1-S1, S2 P1-S2 P1-S2 Y PM-S1 PM-S1 PM-S1, S2 PM-S2 PM-S2 Y P2-S1 P2-S1
3.00 ENMALLADO LOS P1-S1 P1-S1 P1-S1, S2 P1-S2 P1-S2 Y PM-S1 PM-S1 PM-S1, S2 PM-S2 PM-S2 Y P2-S1 P2-S1
4.00 TENDIDO CABLES - VSL P1-S1 P1-S1 P1-S2 P1-S2 PM-S1 PM-S1 PM-S2 PM-S2 P2-S1
5.00 IIEE/IISS P1-S1 P1-S1 P1-S2 P1-S2 PM-S1 PM-S1 PM-S2 PM-S2 P2-S1
6.00 VACIADO DE LOSA P1-S1 P1-S2 PM-S1 PM-S2
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P1-S1 P1-S2 PM-S1 PM-S2 P2-S1
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P1-S1 P1-S2 PM-S1 PM-S2 P2-S1
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P1-S1 P1-S2 PM-S1 PM-S2 P2-S1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 1  SEMANA 2
S D L M X J V S D L M X J V
20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 29-feb 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar
ITEM TREN PARA EDIFICOS
LOSA POSTENSADA DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES P3-S1 P3-S2 P4-S1 P4-S2 P5-S1 P5-S2
2.00 ENCOFRADO LOSA P2-S1, S2 P2-S2 P2-S2 Y P3-S1 P3-S1 P3-S1, S2 P3-S2 P3-S2 Y P4-S1 P4-S1 P4-S1, S2 P4-S2 P4-S2 Y P5-S1 P5-S1
3.00 ENMALLADO LOS P2-S1, S2 P2-S2 P2-S2 Y P3-S1 P3-S1 P3-S1, S2 P3-S2 P3-S2 Y P4-S1 P4-S1 P4-S1, S2 P4-S2 P4-S2 Y P5-S1 P5-S1
4.00 TENDIDO CABLES - VSL P2-S1 P2-S2 P2-S2 P3-S1 P3-S1 P3-S2 P3-S2 P4-S1 P4-S1 P4-S2 P4-S2 P5-S1
5.00 IIEE/IISS P2-S1 P2-S2 P2-S2 P3-S1 P3-S1 P3-S2 P3-S2 P4-S1 P4-S1 P4-S2 P4-S2 P5-S1
6.00 VACIADO DE LOSA P2-S1 P2-S2 P3-S1 P3-S2 P4-S1 P4-S2
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P2-S2 P3-S1 P3-S2 P4-S1 P4-S2 P5-S1
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P2-S2 P3-S1 P3-S2 P4-S1 P4-S2 P5-S1
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P2-S2 P3-S1 P3-S2 P4-S1 P4-S2 P5-S1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 SEMANA 3  SEMANA 4
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S D L M X J V S D L M X J V
05-mar 06-mar 07-mar 08-mar 09-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar
ITEM TREN PARA EDIFICOS
LOSA POSTENSADA DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES P6-S1 P6-S2 P7-S1 P7-S2 P8-S1 P8-S2
2.00 ENCOFRADO LOSA P5-S1, S2 P5-S2 P5-S2 Y P6-S1 P6-S1 P6-S1, S2 P6-S2 P6-S2 Y P7-S1 P7-S1 P7-S1, S2 P7-S2 P7-S2 Y P8-S1 P8-S1
3.00 ENMALLADO LOS P5-S1, S2 P5-S2 P5-S2 Y P6-S1 P6-S1 P6-S1, S2 P6-S2 P6-S2 Y P7-S1 P7-S1 P7-S1, S2 P7-S2 P7-S2 Y P8-S1 P8-S1
4.00 TENDIDO CABLES - VSL P5-S1 P5-S2 P5-S2 P6-S1 P6-S1 P6-S2 P6-S2 P7-S1 P7-S1 P7-S2 P7-S2 P8-S1
5.00 IIEE/IISS P5-S1 P5-S2 P5-S2 P6-S1 P6-S1 P6-S2 P6-S2 P7-S1 P7-S1 P7-S2 P7-S2 P8-S1
6.00 VACIADO DE LOSA P5-S1 P5-S2 P6-S1 P6-S2 P7-S1 P7-S2
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P5-S2 P6-S1 P6-S2 P7-S1 P7-S2 P8-S1
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P5-S2 P6-S1 P6-S2 P7-S1 P7-S2 P8-S1
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P5-S2 P6-S1 P6-S2 P7-S1 P7-S2 P8-S1
 SEMANA 5  SEMANA 6
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
S D L M X J V S D L M X J V
19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 01-abr
ITEM TREN PARA EDIFICOS
LOSA POSTENSADA DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES P9-S1 P9-S2 P10-S1 P10-S2 P11-S1
2.00 ENCOFRADO LOSA P8-S1, S2 P8-S2 P8-S2 Y P9-S1 P9-S1 P9-S1, S2 P9-S2 P9-S2 Y P10-S1 P10-S1 P10-S1, S2 P10-S2
3.00 ENMALLADO LOS P8-S1, S2 P8-S2 P8-S2 Y P9-S1 P9-S1 P9-S1, S2 P9-S2 P9-S2 Y P10-S1 P10-S1 P10-S1, S2 P10-S2
4.00 TENDIDO CABLES - VSL P8-S1 P8-S2 P8-S2 P9-S1 P9-S1 P9-S2 P9-S2 P10-S1 P10-S1 P10-S2
5.00 IIEE/IISS P8-S1 P8-S2 P8-S2 P9-S1 P9-S1 P9-S2 P9-S2 P10-S1 P10-S1 P10-S2
6.00 VACIADO DE LOSA P8-S1 P8-S2 P9-S1 P9-S2 P10-S1
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P8-S2 P9-S1 P9-S2 P10-S1 P10-S2
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P8-S2 P9-S1 P9-S2 P10-S1 P10-S2
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P8-S2 P9-S1 P9-S2 P10-S1 P10-S2
 SEMANA 7  SEMANA 8
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
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S D L M X J V S D L M X J V
02-abr 03-abr 04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr 11-abr 12-abr 13-abr 14-abr 15-abr
ITEM TREN PARA EDIFICOS
LOSA POSTENSADA DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES P11-S2 P12-S1 P12-S2 P13-S1 P13-S2 P14-S1
2.00 ENCOFRADO LOSA P10-S2 Y P11-S1 P11-S1 P11-S1, S2 P11-S2 P11-S2 Y P12-S1 P12-S1 P12-S1, S2 P12-S2 P12-S2 Y P13-S1 P13-S1 P13-S1, S2 P13-S2
3.00 ENMALLADO LOS P10-S2 Y P11-S1 P11-S1 P11-S1, S2 P11-S2 P11-S2 Y P12-S1 P12-S1 P12-S1, S2 P12-S2 P12-S2 Y P13-S1 P13-S1 P13-S1, S2 P13-S2
4.00 TENDIDO CABLES - VSL P10-S2 P11-S1 P11-S1 P11-S2 P11-S2 P12-S1 P12-S1 P12-S2 P12-S2 P13-S1 P13-S1 P13-S2
5.00 IIEE/IISS P10-S2 P11-S1 P11-S1 P11-S2 P11-S2 P12-S1 P12-S1 P12-S2 P12-S2 P13-S1 P13-S1 P13-S2
6.00 VACIADO DE LOSA P10-S2 P11-S1 P11-S2 P12-S1 P12-S2 P13-S1
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P11-S1 P11-S2 P12-S1 P12-S2 P13-S1 P13-S2
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P11-S1 P11-S2 P12-S1 P12-S2 P13-S1 P13-S2
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P11-S1 P11-S2 P12-S1 P12-S2 P13-S1 P13-S2
 SEMANA 10 SEMANA 9
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
S D L M X J V S D L M X J V
16-abr 17-abr 18-abr 19-abr 20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr 26-abr 27-abr 28-abr 29-abr
ITEM TREN PARA EDIFICOS
LOSA POSTENSADA DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES P14-S2 P15-S1 P15-S2 P16-S1 P16-S2 P17-S1
2.00 ENCOFRADO LOSA P13-S2 Y P14-S1 P14-S1 P14-S1, S2 P14-S2 P14-S2 Y P15-S1 P15-S1 P15-S1, S2 P15-S2 P15-S2 Y P16-S1 P16-S1 P16-S1, S2 P16-S2
3.00 ENMALLADO LOS P13-S2 Y P14-S1 P14-S1 P14-S1, S2 P14-S2 P14-S2 Y P15-S1 P15-S1 P15-S1, S2 P15-S2 P15-S2 Y P16-S1 P16-S1 P16-S1, S2 P16-S2
4.00 TENDIDO CABLES - VSL P13-S2 P14-S1 P14-S1 P14-S2 P14-S2 P15-S1 P15-S1 P15-S2 P15-S2 P16-S1 P16-S1 P16-S2
5.00 IIEE/IISS P13-S2 P14-S1 P14-S1 P14-S2 P14-S2 P15-S1 P15-S1 P15-S2 P15-S2 P16-S1 P16-S1 P16-S2
6.00 VACIADO DE LOSA P13-S2 P14-S1 P14-S2 P15-S1 P15-S2 P16-S1
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P14-S1 P14-S2 P15-S1 P15-S2 P16-S1 P16-S2
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P14-S1 P14-S2 P15-S1 P15-S2 P16-S1 P16-S2
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P14-S1 P14-S2 P15-S1 P15-S2 P16-S1 P16-S2
 SEMANA 11  SEMANA 12
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
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S D L M X J V S D L M X J V
30-abr 01-may 02-may 03-may 04-may 05-may 06-may 07-may 08-may 09-may 10-may 11-may 12-may 13-may
ITEM TREN PARA EDIFICOS
LOSA POSTENSADA DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES P17-S2 P18-S1 P18-S2 P19-S1 P19-S2 P20-S1
2.00 ENCOFRADO LOSA P16-S2 Y P17-S1 P17-S1 P17-S1, S2 P17-S2 P17-S2 Y P18-S1 P18-S1 P18-S1, S2 P18-S2 P18-S2 Y P19-S1 P19-S1 P19-S1, S2 P19-S2
3.00 ENMALLADO LOS P16-S2 Y P17-S1 P17-S1 P17-S1, S2 P17-S2 P17-S2 Y P18-S1 P18-S1 P18-S1, S2 P18-S2 P18-S2 Y P19-S1 P19-S1 P19-S1, S2 P19-S2
4.00 TENDIDO CABLES - VSL P16-S2 P17-S1 P17-S1 P17-S2 P17-S2 P18-S1 P18-S1 P18-S2 P18-S2 P19-S1 P19-S1 P19-S2
5.00 IIEE/IISS P16-S2 P17-S1 P17-S1 P17-S2 P17-S2 P18-S1 P18-S1 P18-S2 P18-S2 P19-S1 P19-S1 P19-S2
6.00 VACIADO DE LOSA P16-S2 P17-S1 P17-S2 P18-S1 P18-S2 P19-S1
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P17-S1 P17-S2 P18-S1 P18-S2 P19-S1 P19-S2
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P17-S1 P17-S2 P18-S1 P18-S2 P19-S1 P19-S2
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P17-S1 P17-S2 P18-S1 P18-S2 P19-S1 P19-S2
 SEMANA 13  SEMANA 14
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
S D L M X J V S D L M X J V
14-may 15-may 16-may 17-may 18-may 19-may 20-may 21-may 22-may 23-may 24-may 25-may 26-may 27-may
ITEM TREN PARA EDIFICOS
LOSA POSTENSADA DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES P20-S2 P21-S1 P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S2
2.00 ENCOFRADO LOSA P19-S2 Y P20-S1 P20-S1 P20-S1, S2 P20-S2 P20-S2 Y P21-S1 P21-S1 P21-S1, S2 P21-S2 P21-S2 Y PAZ-S1 PAZ-S1 PAZ-S1, S2 PAZ-S2
3.00 ENMALLADO LOS P19-S2 Y P20-S1 P20-S1 P20-S1, S2 P20-S2 P20-S2 Y P21-S1 P21-S1 P21-S1, S2 P21-S2 P21-S2 Y PAZ-S1 PAZ-S1 PAZ-S1, S2 PAZ-S2
4.00 TENDIDO CABLES - VSL P19-S2 P20-S1 P20-S1 P20-S2 P20-S2 P21-S1 P21-S1 P21-S2 P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S1 PAZ-S2
5.00 IIEE/IISS P19-S2 P20-S1 P20-S1 P20-S2 P20-S2 P21-S1 P21-S1 P21-S2 P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S1 PAZ-S2
6.00 VACIADO DE LOSA P19-S2 P20-S1 P20-S2 P21-S1 P21-S2 PAZ-S1
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS P20-S1 P20-S2 P21-S1 P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S2
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS P20-S1 P20-S2 P21-S1 P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S2
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS P20-S1 P20-S2 P21-S1 P21-S2 PAZ-S1 PAZ-S2
 SEMANA 15  SEMANA 16
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
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Para la planificación de una losa postensada con adherencia en edificio se tuvo un tiempo de 
ejecución desde el 08 de febrero del 2017 hasta el 28 de mayo del 2017 contabilizando un total de 94 
días. 
 
 
 
 
S D L M X J V
28-may 29-may 30-may 31-may 01-jun 02-jun 03-jun
ITEM TREN PARA EDIFICOS
LOSA POSTENSADA DOS SECTORES
1.00 ACERO DE VERTICALES
2.00 ENCOFRADO LOSA
3.00 ENMALLADO LOS
4.00 TENDIDO CABLES - VSL PAZ-S2
5.00 IIEE/IISS PAZ-S2
6.00 VACIADO DE LOSA PAZ-S2
7.00 ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS
8.00 VACIADO VERTICALES - COLUMNAS
9.00 DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS
 SEMANA 17
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
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6.1.3.2.4 Sectorización para el edificio usando losas postensadas con 
adherencia. 
Grafico 10 
Sectorización para el edificio usando losas postensadas con adherencia. 
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6.1.3.3 Porcentaje de plan cumplido para la losa postensada con 
adherencia (PPC). 
Durante la ejecución de la losa postensada con adherencia se 
realizó un análisis de efectividad de la programación planteada en 
el tren de trabajo el cual esta expresado en porcentaje y además de 
ello fue mapeado tanto en sótanos como en el edificio. 
6.1.3.3.1 PPC para sótanos. 
Tabla 58 
PPC para el sótano semana 1. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.4 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.4 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1
IIEE/IISS - 1 1
VACIADO DE LOSA
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.4
ENMALLADO LOSA 0.5 0.4
TENDIDO CABLES - VSL
IIEE/IISS - 
VACIADO DE LOSA
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS
SECTOR 3
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA
ENMALLADO LOSA
TENDIDO CABLES - VSL
IIEE/IISS - 
VACIADO DE LOSA
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS
SECTOR 4
ACERO DE VERTICALES
ENCOFRADO LOSA
ENMALLADO LOSA
TENDIDO CABLES - VSL
IIEE/IISS - 
VACIADO DE LOSA
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS
PARCIALES -                           -      -        -     -        -     1.00      1.00   4.00      3.80   7.00      6.80   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 12.00   
EJECUTADAS 11.60   
TOTALES
0% 0% 100% 95%
SEMANA 1 12/12/15
SABADO
0% 97%
14/12/15 15/12/15 16/12/15 17/12/15 18/12/15
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
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Tabla 59 
PPC para el sótano semana 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.4 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.4 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.5 0.4 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.5 0.4 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 3
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.4 1 1 0.5 0.4
ENMALLADO LOSA 0.5 0.4 1 1 0.5 0.4
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 4 1 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.4 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.4 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES 9.00                        8.80    11.00   10.80  11.00   10.80  11.00   10.80  11.00   10.80  -       -     
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 53.00  
EJECUTADAS 52.00  
SEMANA 2 19/12/15 21/12/15 22/12/15 23/12/15
0%
TOTALES
98% 98% 98% 98% 98%
SABADO MARTES MIERCOLES
25/12/15
LUNES VIERNESJUEVES
24/12/15
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Tabla 60 
PPC para el sótano semana 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.4 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.4 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.4 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.4 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 3
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.5 0.4 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.5 0.4 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 4
ACERO DE VERTICALES 0.5 0.4 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.4 1 1 0.5 0.4
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.4
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1
VACIADO DE LOSA
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES 11.00                      10.80   11.00   10.80  11.00   10.80  11.00   10.80 11.00   10.80  -       -     
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 55.00   
EJECUTADAS 54.00   
SEMANA 3
0%
TOTALES
98% 98% 98% 98% 98%
VIERNES
01/01/1626/12/15 28/12/15 29/12/15 30/12/15 31/12/15
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
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Tabla 61 
PPC para el sótano semana 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.4 1 1 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.4 1 1 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.4 1 1 0.5 0.5
ENMALLADO LOSA 0.5 0.4 1 1 0.5 0.5
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 3
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 4
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
PARCIALES 11.00                      10.80  11.00   10.80  11.00   11.00  11.00   11.00  11.00   11.00  11.00   11.00  
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 66.00  
EJECUTADAS 65.60  
TOTALES
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES
SEMANA 4
JUEVES VIERNES
98% 98% 100% 100% 100% 100%
08/01/1602/01/16 04/01/16 05/01/16 06/01/16 07/01/16
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Tabla 62 
PPC para el sótano semana 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 3
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 4
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES 11.00                        11.00   11.00    11.00   11.00    11.00   11.00    11.00   11.00    11.00   11.00    11.00   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 66.00   
EJECUTADAS 66.00   
TOTALES
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES
SEMANA 5
JUEVES VIERNES
100% 100% 100% 100% 100% 100%
15/01/1609/01/16 11/01/16 12/01/16 13/01/16 14/01/16
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Tabla 63 
PPC para el sótano semana 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 3
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 4
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
PARCIALES 11.00                       11.00  11.00   11.00  11.00   11.00  11.00   11.00  11.00   11.00  11.00   11.00  
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 66.00  
EJECUTADAS 66.00  
TOTALES
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES
SEMANA 6
JUEVES VIERNES
100% 100% 100% 100% 100% 100%
22/01/1616/01/16 18/01/16 19/01/16 20/01/16 21/01/16
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Tabla 64 
PPC para el sótano semana 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 3
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 4
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES 11.00                        11.00   11.00    11.00   11.00    11.00   11.00    11.00   11.00    11.00   11.00    11.00   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 66.00   
EJECUTADAS 66.00   
TOTALES
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES
SEMANA 7
JUEVES VIERNES
100% 100% 100% 100% 100% 100%
29/01/1623/01/16 25/01/16 26/01/16 27/01/16 28/01/16
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Tabla 65 
PPC para el sótano semana 8. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 3
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 4
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.5 0.5 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.5 0.5 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
PARCIALES 11.00                      11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  10.00  10.00  7.00    7.00   3.00    3.00   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 53.00  
EJECUTADAS 53.00  
100% 100% 100%
TOTALES
MIERCOLES JUEVES
05/02/1630/01/16 01/02/16 02/02/16 03/02/16 04/02/16
100% 100%
SABADO LUNES MARTES
100%
VIERNES
SEMANA 8
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6.1.3.3.2 Cuadro resumen de PPC para sótanos. 
 
Tabla 66 
Resumen de PPC para el sótano. 
 
 
 
Grafico 11 
Resumen de evolución de las partidas cumplidas para el sótano mediante el PPC. 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 PPC acumulado PPC promedio
PROGRAMADAS 12.00        53.00        55.00        66.00        66.00        66.00        66.00        53.00        
EJECUTADAS 11.60        52.00        54.00        65.60        66.00        66.00        66.00        53.00        
% EFICIENCIA 97% 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100%
792.36% 99.04%
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6.1.3.3.3 PPC para el edificio. 
Tabla 67 
PPC para el edificio semana 1. 
 
 
 
 
Tabla 68 
PPC para el edificio semana 2. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.3 0.8 0.7 1 1
ENMALLADO LOSA 0.4 0.3 0.8 0.7 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.3 0.8 0.7
ENMALLADO LOSA 0.4 0.3 0.8 0.7
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES -                           -      1.00      1.00   2.80      2.60   4.60      4.40   7.80      7.60   4.60      4.40   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 20.80   
EJECUTADAS 20.00   
TOTALES
100% 93% 96% 97%0% 96%
08/02/16 09/02/16 10/02/16 11/02/16 12/02/16
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
SEMANA 1 06/02/16
SABADO
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.3 0.8 0.7 1 1 0.4 0.3 0.8 0.7
ENMALLADO LOSA 0.4 0.3 0.8 0.7 1 1 0.4 0.3 0.8 0.7
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.3 0.8 0.7 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.3 0.8 0.7 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES 7.80                        7.60    4.60     4.40   7.80     7.60   4.60     4.40   7.80     7.60   4.60     4.40   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20  
EJECUTADAS 36.00  
96%
TOTALES
97% 96% 97% 96% 97%
VIERNESSABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
13/02/16 15/02/16 16/02/16 17/02/16 18/02/16 19/02/16SEMANA 2
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Tabla 69 
PPC para el edificio semana 3. 
 
 
 
 
Tabla 70 
PPC para el edificio semana 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
PARCIALES 7.80                        7.80    4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20  
EJECUTADAS 37.20  
100%
TOTALES
100% 100% 100% 100% 100%
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
20/02/16 22/02/16 23/02/16 24/02/16 25/02/16
VIERNES
26/02/16SEMANA 3
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES 7.80                       7.80    4.60     4.60    7.80     7.80    4.60     4.60    7.80     7.80    4.60     4.60    
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20  
EJECUTADAS 37.20  
TOTALES
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
100% 100% 100% 100% 100% 100%
27/02/16 29/02/16 01/03/16 02/03/16 03/03/16 04/03/16SEMANA 4
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Tabla 71 
PPC para el edificio semana 5. 
 
 
 
 
Tabla 72 
PPC para el edificio semana 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
PARCIALES 7.80                          7.80     4.60      4.60   7.80      7.80   4.60      4.60   7.80      7.80   4.60      4.60   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20   
EJECUTADAS 37.20   
TOTALES
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
100% 100% 100% 100% 100% 100%
05/03/16 07/03/16 08/03/16 09/03/16 10/03/16 11/03/16SEMANA 5
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES 7.80                         7.80    4.60     4.60    7.80     7.80    4.60     4.60    7.80     7.80    4.60     4.60    
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20  
EJECUTADAS 37.20  
TOTALES
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
100% 100% 100% 100% 100% 100%
12/03/16 14/03/16 15/03/16 16/03/16 17/03/16 18/03/16SEMANA 6
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Tabla 73 
PPC para el edificio semana 7. 
 
 
 
 
Tabla 74 
PPC para el edificio semana 8. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES 7.80                        7.80   4.60    4.60   7.80    7.80   4.60    4.60   -      -     -      -     
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 24.80 
EJECUTADAS 24.80 
TOTALES
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
100% 100% 100% 100% 0% 0%
19/03/16 21/03/16 22/03/16 23/03/16 24/03/16 25/03/16SEMANA 7
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
PARCIALES 7.80                        7.80   4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20 
EJECUTADAS 37.20 
100% 100%
TOTALES
01/04/1626/03/16 28/03/16 29/03/16 30/03/16 31/03/16
VIERNES
100% 100%
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
100% 100%
SEMANA 8
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Tabla 75 
PPC para el edificio semana 9. 
 
 
 
 
Tabla 76 
PPC para el edificio semana 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES 7.80                        7.80   4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20 
EJECUTADAS 37.20 
TOTALES
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
100% 100% 100% 100% 100% 100%
02/04/16 04/04/16 05/04/16 06/04/16 07/04/16 08/04/16SEMANA 9
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
PARCIALES 7.80                          7.80     4.60      4.60   7.80      7.80   4.60      4.60   7.80      7.80   4.60      4.60   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20   
EJECUTADAS 37.20   
SEMANA 10
TOTALES
15/04/1609/04/16 11/04/16 12/04/16 13/04/16 14/04/16
VIERNES
100% 100%
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
100% 100% 100% 100%
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Tabla 77 
PPC para el edificio semana 11. 
 
 
 
 
Tabla 78 
PPC para el edificio semana 12. 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES 7.80                        7.80   4.60    4.60   7.80    7.80   4.60    4.60   7.80    7.80   4.60    4.60   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20 
EJECUTADAS 37.20 
SEMANA 11
TOTALES
22/04/1616/04/16 18/04/16 19/04/16 20/04/16 21/04/16
VIERNES
100% 100%
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
100% 100% 100% 100%
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
PARCIALES 7.80                        7.80    4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20  
EJECUTADAS 37.20  
TOTALES
29/04/1628/04/16
100% 100% 100% 100% 100% 100%
23/04/16 25/04/16 26/04/16 27/04/16
MARTES MIERCOLES
SEMANA 12
SABADO LUNES JUEVES VIERNES
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Tabla 79 
PPC para el edificio semana 13. 
 
 
 
 
Tabla 80 
PPC para el edificio semana 14. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES 7.80                        7.80    4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20  
EJECUTADAS 37.20  
SEMANA 13
TOTALES
06/05/1630/04/16 02/05/16 03/05/16 04/05/16 05/05/16
VIERNES
100% 100%
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
100% 100% 100% 100%
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
PARCIALES 7.80                        7.80     4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20   
EJECUTADAS 37.20   
TOTALES
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES
SEMANA 14
JUEVES VIERNES
100% 100% 100% 100% 100% 100%
13/05/1607/05/16 09/05/16 10/05/16 11/05/16 12/05/16
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Tabla 81 
PPC para el edificio semana 15. 
 
 
 
 
Tabla 82 
PPC para el edificio semana 16. 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
PARCIALES 7.80                        7.80   4.60    4.60   7.80    7.80   4.60    4.60   7.80    7.80   4.60    4.60   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20 
EJECUTADAS 37.20 
TOTALES
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES
SEMANA 15
JUEVES VIERNES
100% 100% 100% 100% 100% 100%
20/05/1614/05/16 16/05/16 17/05/16 18/05/16 19/05/16
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES 1 1 1 1
ENCOFRADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1 0.5 0.5 1 1
IIEE/IISS - 1 1 0.5 0.5 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES 1 1
ENCOFRADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
ENMALLADO LOSA 0.4 0.4 0.8 0.8 1 1 0.4 0.4 0.8 0.8
TENDIDO CABLES - VSL 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
IIEE/IISS - 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS 1 1 1 1
PARCIALES 7.80                          7.80     4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   7.80     7.80   4.60     4.60   
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 37.20   
EJECUTADAS 37.20   
SEMANA 16
TOTALES
100% 100% 100% 100% 100% 100%
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
27/05/1621/05/16 23/05/16 24/05/16 25/05/16 26/05/16
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Tabla 83 
PPC para el edificio semana 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.
SECTOR 1
ACERO DE VERTICALES
ENCOFRADO LOSA
ENMALLADO LOSA
TENDIDO CABLES - VSL
IIEE/IISS - 
VACIADO DE LOSA
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS
SECTOR 2
ACERO DE VERTICALES
ENCOFRADO LOSA 1 1
ENMALLADO LOSA 1 1
TENDIDO CABLES - VSL 1 1
IIEE/IISS - 1 1
VACIADO DE LOSA 1 1
ENCOFRADO VERTICALES - COLUMNAS
VACIADO VERTICALES - COLUMNAS
DESENCODRADO VERTICALES - COLUMNAS
PARCIALES 5.00                        5.00   -      -     -      -     -      -     -      -     -      -     
EFICIENCIA DIARIA
PROGRAMADAS 5.00   
EJECUTADAS 5.00   
SEMANA 17
TOTALES
100% 0% 0% 0% 0% 0%
SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
03/06/1628/05/16 30/05/16 31/05/16 01/06/16 02/06/16
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6.1.3.3.4 Cuadro resumen de PPC para el edificio. 
 
Tabla 84 
Resumen de PPC para edificios. 
 
 
 
 
 
Grafico 12 
Resumen de evolución de las partidas cumplidas en el edificio mediante el PPC 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 PPC acumulado PPC promedio
PROGRAMADAS 20.80                37.20                37.20                37.20                37.20                37.20                24.80                37.20                37.20                37.20                   37.20                   37.20                   37.20                   37.20                   37.20                   37.20                   5.00                     
EJECUTADAS 20.00                36.00                37.20                37.20                37.20                37.20                24.80                37.20                37.20                37.20                   37.20                   37.20                   37.20                   37.20                   37.20                   37.20                   5.00                     
% EFICIENCIA 96% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1692.93% 99.58%
96% 97%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20%
60%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PPC
SEMANAS
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Conclusiones. 
 
 Se ha determinado que para la ejecución de la losa postensada con 
adherencia obtenemos una reducción del costo total de 2’006,982.58 soles lo 
cual sería en porcentaje 21% menos al compararla con la ejecución de una 
losa maciza – tradicional, además de ello se presenta una reducción del 31% 
en la partida de encofrado y desencofrado, una reducción de 36% en la 
partida de habilitación y colocación de acero y una reducción del 27% en la 
partida de colocación de concreto tal como se visualiza en la tabla 41. 
 Podemos apreciar en la tabla 42, tabla 43 y tabla 44 la reducción del costo en 
mano de obra en un 36%, reducción del costo en material en un 15% y 
reducción de uso de herramientas en un 22% respectivamente frente a una 
losa tradicional – maciza.  
 Como demuestra la investigación, durante la ejecución de la losa postensada 
con adherencia el personal obrero aumento su rendimiento teniendo lo 
siguiente: aumento del rendimiento promedio en la partida de encofrado y 
desencofrado en un 10.6 m2/día, aumento del rendimiento promedio en la 
partida de habilitación y colocación de acero en un 98 kg/día y aumento del 
rendimiento promedio en la partida de colocación de concreto en un 12 
m3/día respecto a los rendimientos al ejecutar una losa tradicional maciza tal 
y como se observa en la tabla 57, en tal sentido estos resultados obtenidos 
nos demuestran que en proyectos similares se puede realizar el cambio al 
sistema postensado. 
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 Mediante la utilización de la metodología del lean construction se pudo 
mejorar el proceso de planificación y ejecución de las losas postensadas con 
adherencia, obteniéndose una disminución en el tiempo de ejecución de 85 
días totales en los cuales el sótano se culminó con 39 días de anticipación y  
el edificio se culminó con 46 días de anticipación. La efectividad de dicha 
planificación se realizó con una de las herramientas del lean construction 
llamado PPC.  
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Recomendaciones. 
 
 Si bien es cierto que se obtiene una reducción con respecto al costo de un 
21% al ejecutar un proyecto mediante el uso de losas postensadas. Pero 
cabe mencionar que el sistema al ser comparado frente al sistema tradicional 
– losa maciza se puede visualizar lo siguiente: 
Solo tomando en cuenta el metraje como fuente de análisis este obtiene una 
reducción del 14% lo cual en dinero resulta ser 1’296,473.24 soles, sin 
embargo durante el trabajo en campo y tratando de mejorar los rendimientos 
del personal obrero se obtuvo una reducción del 21% lo cual resulta en 
dinero la suma de 2’006,982.58 soles. 
 Se obtuvieron nuevos costos mediante el análisis al personal obrero en el 
cual este fue incentivado con bonos ya sea mediante políticas de tareas para 
lograr la meta del día o el pago de un extra buscando de tal forma aumentar 
el rendimiento a la hora de la ejecución de las partidas, cabe indicar que 
también se aplicó penalidades al personal que no sustentaba sus faltas 
generando de tal manera que ellos también obtengan un grado de 
responsabilidad con el proyecto. En base a lo expresado líneas arriba se 
obtuvieron nuevos rendimientos y por ende nuevos PU con los cuales se 
realizó el prepuesto meta. 
 El uso de metodologías como el lean construction generara una mejora la 
cual será beneficiosa para todas las partes ya sea para el trabajador o la 
empresa de tal forma que se irán cumpliendo las metas planteadas a inicios 
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de obra. Se indica que será un beneficio para el trabajador porque él se 
acostumbrara a trabajar con un grado de compromiso y en base a ello 
obtendrá beneficios económicos y laborales, el beneficio para la empresa se 
da obteniendo y haciendo cumplir lo programado y lo cual será revisado y 
mapeado haciendo uso del PPC. 
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PROYECTO TORRE DE OFICINAS JAVIER PRADO
PRESUPUESTO META
FECHA            25 DE JUNIO DEL 2015
ITEM PARTIDA Cant Unid P.U. Parcial
1 OBRAS PRELIMINARES, PROVISIONALES Y SERVICIOS
1.1 Movilización y retiro de equipos, encofrados y herramientas 0.10 glob 69,988.33 6,998.83
1.2 Instalaciones provisionales (oficina, almacén, vestuario, comedor) 1.00 glob 141,626.67 141,626.67
1.3 Alquiler de oficinas de staff 16.00 mes 800.00 12,800.00
1.4 Instalación de Grua Torre 1.00 glob 34,474.00 34,474.00
1.5 Telescopaje de grúa torre (04 unid) 1.00 unid 20,253.67 20,253.67
1.6 Desinstalacion de Grua Torre 1.00 glob 23,753.67 23,753.67
1.7 Baños con duchas provisionales 1.00 glob 6,000.00 6,000.00
1.8 Almacenamiento y distribución de agua 1.00 glob 4,800.00 4,800.00
1.9 Consumo de agua potable para la obra 11.00 mes 1,500.00 16,500.00
1.10 Energia eléctrica para la obra 11.00 mes 1,200.00 13,200.00
1.11 Alquiler de baños portátiles 11.00 mes 500.00 5,500.00
1.12 Cerco perimetrico metálico h=2.45m, incl. Puerta de ingreso 1.00 glb 33,278.77 33,278.77
1.13 Protecciones colectivas en muros vecinos 1.00 glb 18,730.00 18,730.00
1.14 Traslado de instalaciones provisionales al interior de obra 8.00 día 745.67 5,965.33
1.15 Instalación de Oficinas Consorcio Moper 1.00 unid 4,000.00 4,000.00
1.16 Monitoreo medio ambiental. 11.00 mes 2,800.00 30,800.00
1.17 Reciclaje de residuos sólidos. 14.00 mes 400.00 5,600.00
Total                384,280.94
2 TRABAJOS PERMANENTES
2.1 Topografia y trazo y replanteo permanente 11.00 mes 7,816.01 85,976.12
2.2 Limpieza/Curador/Picado/Volante 11.00 mes 5,644.00 62,084.00
2.3 Seguridad colectiva de obra. 11.00 mes 5,644.00 62,084.00
2.4 Plataforma sobre escuadras para encofrado de muros 1.00 glb 2,500.00 2,500.00
2.5 Destaje de superficie para elementos de concreto 11.00 mes 1,598.00 17,578.00
2.6 Acarreo vertical con equipo (grua) 11.00 mes 20,944.01 230,384.11
2.7 Grupo electrógeno para torre grúa (Compra) 1.00 glb 37,690.00 37,690.00
2.8 Acarreo vertical con equipo menor. 11.00 mes 3,806.67 41,873.38
2.9 Elevador para transporte de personal y material. 8.00 mes 5,000.00 40,000.00
2.10 Acarreo horizontal manual 11.00 mes 8,467.00 93,137.00
2.11 Maquinaria para movimiento de equipos pesados en sótanos 6.00 mes 22,000.00 132,000.00
2.12 Transporte vertical de equipos pesados. 1.50 viaje 5,600.00 8,400.00
2.13 Equipos de protección personal (uniformes) 0.22 glob 130,241.00 28,653.02
2.14 Equipos de seguridad 0.22 glob 174,420.00 38,372.40
2.15 Cercos y mallas de protección 0.22 glob 129,410.07 28,470.22
2.16 Inyección de aire a Sotanos 1.00 glob 45,200.00 45,200.00
2.17 Equipos y herramientas 0.35 glob 65,075.00 22,776.25
2.18 Señalización de obra 0.20 glob 16,060.00 3,212.00
2.19 Capataz de Albañileria 11.00 mes 4,593.00 50,523.00
2.20 Capataz de Encofrado 11.00 mes 4,593.00 50,523.00
2.21 Capataz de Fierro 11.00 mes 4,593.00 50,523.00
2.22 Almacenero de obra 11.00 mes 3,750.00 41,250.00
2.23 Ayudante de Almacen 6.00 mes 2,822.00 16,932.00
2.24 Porteria y vigilancia de obra 11.00 mes 3,196.00 35,156.00
2.25 Guardiania Nocturna de Obra 11.00 mes 3,196.00 35,156.00
2.26 Resguardo Policial para desvio de tránsito 11.00 mes 2,200.00 24,200.00
2.27 Cuota Sindical Magdalena 47.00 sem 900.00 42,300.00
Total                1,326,953.49
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1 Demolicion y desmontajes
3.1.1 Movilización y desmoviizacion de equipos 1.00 glob 2,500.00 2,500.00
3.1.2 Desmontajes y demolición de estructura existente 1.00 glob 29,500.00 29,500.00
3.1.3 Demolicion de sobrecimientos y cimientos corridos existentes 1.00 glob 6,321.67 6,321.67
3.1.4 Demolición de calzadura en vecinos. 1.00 glob 68,056.95 68,056.95
3.1.5 Eliminación de material de demolicion y otros 420.00 m3 16.00 6,720.00
3.2 Movimientos de tierras habilitación del terreno
3.2.1 Movilización y desmovilización de equipo de excavación 1.00 glob 15,000.00 15,000.00
3.2.2 Excavación y eliminación hasta nivel -8.00 . 6,400.00 m3 16.50 105,600.00
3.2.3 Excavación y eliminación hasta nivel -20.00. 9,600.00 m3 23.50 225,600.00
3.2.4 Excavación y eliminación hasta nivel -30.00. 8,000.00 m3 23.50 188,000.00
3.2.4B Excavación y eliminación hasta nivel -30.00 (sin faja transportadora) 0.00 m3 46.00 0.00
3.2.5 Montaje y desmontaje de faja transportadora 1.00 glob 58,000.00 58,000.00
3.2.6 Transporte de material de eliminación con faja transportadora 17,600.00 m3 13.00 228,800.00
3.2.7 Excavación manual para zapatas 690.00 m3 47.00 32,430.00
3.2.8 Excavación manual para cimentaciones de muro de contención 220.00 m3 47.00 10,340.00
3.2.9 Excavación manual para cimentaciones corrida 290.00 m3 47.00 13,630.00
3.2.10 Excavación manual para zapata de torre grúa 29.00 m3 47.00 1,363.00
3.2.11 Perfilado de terreno en banquetas 21.60 m3 47.00 1,015.20
3.2.12 Conformación, nivelación y compactación de subrasante 972.00 m2 16.40 15,940.80
3.2.13 Relleno de Base con afirmado (1 capa de 10 cms) para losa de piso 972.00 m2 29.50 28,674.00
3.2.14 Relleno y conformación de área de excavación de cimentaciones 350.00 m3 28.90 10,115.00
3.2.15 Eliminación de material de excavación para cimentaciones y otros 2,058.00 m3 40.00 82,320.00
Total                1,129,926.62
4 CONCRETO SIMPLE
4.1 Contrapisos 40 mm 16,100.00 m2 20.60 331,660.00
4.2 Concreto falsas zapatas f'c=100 Kg/cm2 55.00 m3 261.87 14,402.81
4.3 Encofrado de falsa zapatas 135.00 m2 19.90 2,686.50
4.4 Solados de 2" 600.00 m2 14.90 8,940.00
Total                357,689.31
PRESUPUESTO META
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5 CONCRETO ARMADO
5.1 ESTABILIZACIÓN DE MUROS DE SOTANO
5.1.1 ANCLAJES POST-TENSADOS
5.1.1.1 Movilizacion y desmovilización de equipos 2.80 vje 8,000.00 22,400.00
5.1.1.2 Anclaje para muro de contención 613.50 ml 382.85 234,878.48
5.1.1.3 Micropilotes para zapata de grúa torre - ml 335.00 0.00
5.1.1.4 Pernos Ischebeck Titan 40/16 - ml 335.00 0.00
5.1.2 MUROS DE SOTANO
5.1.2.1 Encofrado de muros de sotano 1,025.00 m2 44.00 45,100.00
5.1.2.2 Concreto f'c= 350 Kg/cm2 ,en muros de sotano 591.79 m3 441.09 261,034.45
5.1.2.3 Fierro en muros de sotano 59,500.00 kg 4.29 255,255.00
5.1.2.4 Curado de muros de sotano 1,072.00 m2 0.88 941.00
5.1.2.5 Conectores mecánicos para empalme de varillas de fierro 0.05 glb 85,987.00 4,299.35
5.2 CONCRETO ARMADO EN SOTANOS
5.2.1 ZAPATAS
5.2.1.1 Encofrado de zapatas 410.00 m2 24.00 9,840.00
5.2.1.2 Concreto en zapatas, f'c=350 Kg/cm2(CON BOMBA) 595.00 m3 304.64 181,258.41
5.2.1.3 Fierro en zapatas 27,500.00 kg 4.29 117,975.00
5.2.2 ZAPATA TORRE GRUA
5.2.2.1 Concreto en zapatas, f'c=350 Kg/cm2 8.00 m3 304.64 2,437.09
5.2.2.2 Fierro en zapata de torre grua 600.00 kg 4.29 2,574.00
5.2.3 VIGAS DE CIMENTACIÓN
5.2.3.1 Encofrado de vigas de cimentación 105.00 m2 25.00 2,625.00
5.2.3.2 Concreto f'c= 350 Kg/cm2, en vigas de cimentación 30.00 m3 300.94 9,028.15
5.2.3.3 Fierro en vigas de cimentación 5,100.00 kg 4.29 21,879.00
5.2.4 CIMENTACIONES CORRIDAS
5.2.4.1 Encofrado de cimentaciones corridas 250.00 m2 25.00 6,250.00
5.2.4.2 Concreto f'c= 350 Kg/cm2, en cimentaciones corridas 190.00 m3 300.94 57,178.28
5.2.4.3 Fierro en cimentaciones corridas 9,300.00 kg 4.29 39,897.00
5.2.5 SOTANO Y CASCO ESTRUCTURAS
5.2.5.1 Encofrado y desencofrado para la losa. 22711.18 m2 38.71 879,183.16
5.2.5.2 Encofrado y desencofrado para vigas. 2856.6 m2 62.02 177,165.51
5.2.5.3 Encofrado y desencofrado para placas. 8044.19 m2 28.30 227,657.79
5.2.5.4 Encofrado y desencofrado para columnas. 2941.515 m2 32.26 94,892.85
5.2.5.5 Encofrado y desencofrado para escaleras. 1002.4 m2 70.17 70,339.06
5.2.5.6 Habilitacion y colocacion de acero para losa. 158542.29 kg 3.28 519,798.04
5.2.5.7 Habilitacion y colocacion de acero para vigas. 212498.15 kg 3.16 671,736.08
5.2.5.8 Habilitacion y colocacion de acero para placas. 163665.78 kg 3.08 503,951.40
5.2.5.9 Habilitacion y colocacion de acero para columnas. 161821.73 kg 3.08 498,273.29
5.2.5.10 Habilitacion y colocacion de acero para escaleras. 5803.34 kg 3.31 19,195.57
5.2.5.11 Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=550kg/cm2. 314.36 m3 524.67 164,935.67
5.2.5.12 Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=420kg/cm2. 157.18 m3 416.52 65,468.82
5.2.5.13 Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=350kg/cm2. 553.64 m3 357.72 198,048.82
5.2.5.14 Colocacion de concreto en columnas o placas de fc'=280kg/cm2. 612.88 m3 324.12 198,647.47
5.2.5.15 Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=350kg/cm2. 4023.65 m3 351.02 1,412,400.32
5.2.5.16 Colocacion de concreto en losas o vigas de fc'=280kg/cm2. 2720.21 m3 317.42 863,461.70
5.2.5.17 Colocacion de concreto en escaleras de fc'=280kg/cm2. 150.5 m3 312.49 47,030.16
5.2.5.18 Presupuesto para ejecucion de cable postensado con adherencia a todo costo 1.00 glob 973,390.58 973,390.58
Total        8,860,426.50
6 ALBAÑILERÍA
6.1 ALBAÑILERIA EN SOTANOS
6.1.1 Muros de ladrillo de concreto Bloque 12 solaqueado 750.00 m2 105.00 78,750.00
6.1.2 Fierro en muros 2,775.00 kg 4.29 11,904.75
6.2 ALBAÑILERIA EN EDIFICIO
6.2.1 Muros altos de ladrillo de concreto Bloque 12 solaqueado en baños de oficinas y áreas comunes 2,189.00 m2 105.00 229,845.00
6.2.2 Muros altos de ladrillo de concreto Bloque 12 solaqueado en separaciones de oficinas 11,369.20 m2 105.00 1,193,766.00
6.2.3 Fierro en muros 20,000.00 kg 4.29 85,800.00
Total        1,600,065.75
7 TARRAJEO
7.1 TARRAJEO  EN SOTANOS
7.1.1 Solaqueo de muros interiores en sotanos 2,330.00 m2 10.24 23,860.92
7.1.2 Tarrajeo de fondo de escalera 100.00 m2 23.80 2,380.00
7.1.3 Solaqueo de vigas 995.00 m2 9.50 9,452.50
7.1.4 Solaqueo de placas y columnas en sotanos 1,395.00 m2 9.50 13,252.50
7.1.5 Solaqueo de cielo raso sotanos 9,342.00 m2 9.50 88,749.00
7.2 TARRAJEO  EN EDIFICIO
7.2.1 Tarrajeo de fondo de escalera 320.00 m2 24.90 7,968.00
7.2.2 Solaqueo de vigas 2,500.00 m2 9.50 23,750.00
7.2.3 Solaqueo de placas y columnas en edificio 3,200.00 m2 9.50 30,400.00
7.2.4 Solaqueo de cielo raso edificio 26,000.00 m2 9.50 247,000.00
7.2.5 Alquiler y armado de Andamios para trabajos en fachadas 2.00 mes 11,130.01 22,260.01
7.2.6 Solaqueo de placas  en fachada posterior 1,233.00 m2 13.40 16,522.20
Total        485,595.13
8 PISOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 Revestimiento pulido de gradas de escaleras en sotanos 112.00 ml 36.26 4,060.74
8.2 Revestimiento pulido de gradas de escaleras en edificio 315.00 ml 36.26 11,420.82
8.3 Acabado pulido en descanso de escaleras en sotanos 32.00 m2 28.60 915.20
8.4 Acabado pulido en descanso de escaleras en edificio 88.00 m2 28.60 2,516.80
8.5 Acabado pulido en losas de piso 22,500.00 m2 28.60 643,500.00
Total        662,413.56
9 COBERTURAS
9.1 Cobertura con ladrillo pastelero 800.00 m2 35.00 28,000.00
9.2 Cobertura con techo metalico 145.00 m2 68.22 9,891.90
Total        37,891.90
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10 PISOS DE CONCRETO
10.1 Losa de piso
10.2 Concreto f'c= 280 Kg/cm2 en losa de piso e=12cm 660.00 m2 56.30 37,158.00
10.3 Fierro en losas de piso 1,200.00 kg 4.29 5,148.00
10.4 Curado de losas 660.00 m2 0.88 579.35
Total        42,885.35
11 CISTERNA
11.1 Movimiento de tierras
11.1.1 Transporte de  eliminación con faja transportadora 234.00 m3 12.00 2,808.00
11.1.2 Excavacion manual para cimiento corrido 6.00 m3 44.80 268.80
11.1.3 Relleno con material propio 3.00 m3 24.20 72.60
11.1.4 Eliminación de material excedente 234.00 m3 23.50 5,499.00
11.2 Obras de concreto armado
11.2.1 Solado para fondo de losa de cisterna 12.00 m2 14.60 175.20
11.2.2 Concreto f'c= 280 Kg/cm2, con cemento tipo I en cimentación 5.00 m3 304.78 1,523.92
11.2.3 Concreto f'c= 280 Kg/cm2, con cemento tipo I en losa de fondo 15.00 m3 304.78 4,571.75
11.2.4 Concreto f'c= 280 Kg/cm2, con cemento tipo I en muros 23.00 m3 304.78 7,010.01
11.2.5 Concreto f'c= 280 Kg/cm2, en vigas y losa de techo 14.00 m3 304.78 4,266.96
11.2.6 Encofrado de cimentaciones corridas de cisterna 9.00 m2 27.00 243.00
11.2.7 Encofrado y desencofrado de losa de fondo de cisterna 14.00 m2 49.00 686.00
11.2.8 Encofrado y desencofrado de muros 370.00 m2 28.00 10,360.00
11.2.9 Encofrado y desencofrado de vigas y losa de techo de cisterna 128.00 m2 51.00 6,528.00
11.2.10 Fierro en losa de fondo, muros, vigas y losa de techo 6,500.00 Kg 4.29 27,885.00
11.2.11 Waterstop de 6" de PVC en juntas de vaciado 40.00 ml 19.60 784.00
11.3 Albañilería
11.3.1 Piso de cemento pulido con impermeabilizante 57.00 m2 35.20 2,006.40
11.3.2 Tarrajeo de techos con aditivo impermeabilizante 57.00 m2 35.20 2,006.40
11.3.3 Tarrajeo de muros con aditivo impermeabilizante 104.00 m2 35.20 3,660.80
11.3.4 Zócalo Sanitario curvo entre piso y muros con aditivo impermeabilizante 40.00 ml 14.70 588.00
Total        80,943.84
 S/.    14,969,072.39 
 S/.            95,000.00 
IISS  S/.      1,200,000.00 
IIEE  S/.      1,850,000.00 
18,114,072.39S/.     
2,717,110.86S/.       
3,749,612.98S/.       
24,580,796.23S/.     
OBRA CIVIL
AUMENTO JORNALES JUNIO 2015
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 15%
IGV
TOTAL INC. IGV
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ANEXO 3: 
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